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RESUMO 
 
A exemplo de vários outros setores, a construção civil está passando por um 
processo em busca da qualidade. O desempenho de um edifício é avaliado sob vários 
aspectos e deve garantir a qualidade de vida do usuário.  Por sua essência, o projeto 
de edifícios residenciais parte do princípio da padronização, e busca atender 
necessidades básicas de moradia. Mas observa-se que durante a construção, são 
realizadas várias alterações nas unidades habitacionais, pois os futuros usuários estão 
adaptando os apartamentos às suas necessidades e aspirações através da 
personalização do imóvel. Este trabalho busca analisar as possibilidades de 
flexibilização inicial, de apartamentos, ofertada pelas construtoras locais, em Chapecó-
SC. Mostrando o modo como está acontecendo o processo de personalização dos 
apartamentos para adaptação às necessidades dos futuros usuários. E identificando as 
principais mudanças que estão sendo realizadas nos apartamentos durante a 
construção. Assim, buscou-se identificar aspectos que poderiam ser contemplados no 
projeto para maximizar a satisfação dos clientes e minimizar as alterações durante a 
obra. 
 
Palavras-chave: Flexibilidade; adaptação; personalização; projeto. 
 
ABSTRACT 
 
 
 
As an example of several other sectors, the civil construction is going through a process 
of seeking for quality. The performance of a building is evaluated under various aspects 
and it must guarantee the users’ quality of life. For its essence, the residential building 
project lies on the standardizing principle which focuses the basic living necessities of 
users. But it is also observed that during the building process there are many alterations 
done in the habitation units, because the future dwellers are adapting the apartments to 
their own necessities and aspirations through a customization of the residence. This 
study has the objective of analyzing the possibilities of the initial flexibility, of the 
apartments offered by the local constructing companies in Chapecó-SC. Showing the 
way the apartment’s customization process is happening as well as the adaptation to the 
future users’ necessities. It also seeks for the identifications of the main changes that 
are being held in the apartments during their building process. This way we have tried to 
identify the aspects that could have been contemplated in the project to maximize the 
clients’ satisfaction and minimize the alterations during the building process.   
 
 
Key-works: Flexibility; adaptation; customization; project.
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1. INTRODUÇÃO 
 
 
1.1. CONSIDERAÇÕES GERAIS 
 
 
A arquitetura ao criar espaços confere identidade ao lugar, muitas vezes através 
da história, representando o poder político, econômico e as condições sociais de um 
povo. Segundo Bruno Zevi (1978, p. 27) “A história da arquitetura é antes de mais nada, 
e essencialmente, a história das concepções espaciais.” Através da história pode-se 
observar juntamente com a evolução do homem a constante busca pelo abrigo, 
conseqüentemente a evolução de seu habitat. 
Mas Arquitetura é muito mais do que apenas um espaço edificado, Lucio Costa 
diz que: 
Enquanto satisfaz apenas às exigências técnicas e funcionais - não é ainda 
arquitetura; quando se perde em intenções meramente decorativas - tudo não 
passa de cenografia; mas quando - popular ou erudita - aquele que a ideou 
pára e hesita ante a simples escolha de um espaçamento de pilar ou de relação 
entre altura e largura de um vão e se detém na procura obstinada da justa 
medida entre cheios e vazios, na fixação dos volumes e subordinação dele a 
uma lei e se demora atento ao jogo de materiais e seu valor expressivo - 
quando tudo isso se vai pouco a pouco somando, obedecendo aos mais 
severos preceitos técnicos e funcionais, mas também aquela intenção superior 
que seleciona, coordena e orienta em determinado sentido toda essa massa 
confusa e contraditória de detalhes, transmitindo assim ao conjunto ritmo, 
expressão, unidade e clareza - o que confere à obra o seu caráter de 
permanência, isso sim é arquitetura. (COSTA, 1980, p. 7-8). 
 
 
Atualmente o homem busca mais que abrigo, busca um ambiente construído que 
apresente certas características de qualidade ambiental. A arquitetura contemporânea 
busca satisfazer as expectativas do homem em relação ao espaço construído, seja ele 
para a habitação, trabalho ou lazer. Essas expectativas estão relacionadas ao espaço 
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conforto, praticidade, economia, status. Por isso Okamoto (1999, p.191) diz que “A 
missão da arquitetura é criar espaços sensíveis e estimulantes, que favoreçam o 
desenvolvimento da existência humana.” 
Em função disto é importante rever conceitos e preconceitos sobre qualidade 
ambiental e de qualidade de vida na unidade habitacional e na cidade. A idéia de 
qualidade de construção, em alguns artigos, é associada ao custo da edificação (entre 
eles: SILVA, 1995; MELHADO; FABRÍCIO; 1998; SALGADO, 2000). Mas é possível 
sim, construir ambientes de boa qualidade com custos reduzidos, sendo que para isso é 
fundamental a boa concepção arquitetônica dos projetos.  
Considerando que o principal objetivo da edificação deve ser garantir a qualidade 
de vida da população, o edifício passa a ser considerado não apenas por suas 
características físicas, mas como espaço “vivencial”. Acrescenta-se ao estudo de 
aspectos construtivos e funcionais do espaço construído, a análise comportamental e 
social, essencial à sua compreensão.  Pesquisadores de disciplinas como a psicologia 
ambiental, a ergonomia e a fenomenologia têm se dedicado às questões envolvidas na 
adequação e usabilidade dos espaços construídos, trazendo uma importante 
contribuição para a arquitetura. Neste sentido a APO - Avaliação pós-ocupação, tem 
sido uma importante ferramenta na busca da compreensão das relações entre o 
homem e o ambiente. 
O processo de projeto representa um conjunto de ações através das quais é 
desenvolvido e descrito um objeto a ser materializado, refere-se, portanto à 
comunicação de uma idéia sobre algo que ainda não existe (SILVA apud JACQUES; 
FORMOSO, 1998). “Oliveira (2000) afirma que projetar é construir uma ponte entre a 
cognição e a concepção do ambiente construído, através da representação” (SANTOS, 
2001, p. 24).  
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Para os arquitetos, a própria natureza de sua atividade profissional faz com 
que ele desenvolva tanto o aspecto ergonômico como o cognitivo através do ato de 
projetar, embora na maioria das vezes de uma maneira empírica. Em função disto o ato 
de projetar torna-se uma atividade bastante complexa, pois devem interagir os fatores 
cognitivos do projetista e do futuro usuário do ambiente a ser projetado, buscando-se 
atender assim às suas necessidades e desejos (SANTOS, 2001). 
A evolução humana trouxe novas técnicas de projetar e construir, esta mesma 
evolução também transformou os hábitos de habitar dos seres humanos, impondo 
novas necessidades e costumes (CÍRICO, 2002). 
Brandão (2003) apresenta as diversas mudanças ocorridas no mercado 
imobiliário brasileiro a partir da década de 90, quando os financiamentos passaram a 
ser feitos pelas próprias construtoras, permitindo a compra de imóveis na planta.  
Esta maior participação do cliente passou a incluir inevitáveis solicitações e 
acordos para modificações dos projetos e memoriais descritivos, fazendo 
emergir um novo condicionante do processo produtivo na indústria da 
construção civil: a personalização, a planta aberta, a possibilidade de escolha. 
(BRANDÂO, 2003, p. 36). 
 
Sabe-se que os usuários estão adaptando os apartamentos às suas 
necessidades através da personalização do imóvel; o cliente, ao buscar o imóvel no 
mercado, não está encontrando exatamente aquilo que procura, e por esta razão é 
levado a fazer modificações, tanto estruturais quanto superficiais. Mas o que 
exatamente está sendo modificado? Esta pesquisa busca identificar quais os aspectos 
que poderiam ser contemplados no projeto para minimizar as alterações durante a obra 
e maximizar a satisfação dos clientes. 
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1.2. JUSTIFICATIVA DO TEMA 
  
 
As preocupações com a habitação costumam ser parte importante da vida da 
maioria das pessoas em nosso país, significando em termos financeiros o destino da 
maior parcela dos seus rendimentos, em muitos casos a aquisição do imóvel para 
moradia consome a economia feita durante muitos anos.  
A classe média, que há décadas vem perdendo poder aquisitivo, representa uma 
parcela importante do mercado imobiliário no Brasil. O mercado para continuar 
atendendo a esta classe vem reduzindo consideravelmente as áreas dos apartamentos 
oferecidos, dificultando a utilização dos espaços, prejudicando sua funcionalidade e até 
inviabilizando a utilização de mobiliário de tamanho padrão.  
Passa-se grande parte da vida nos espaços residenciais, fato que por si só 
demonstra a importância do assunto abordado neste trabalho. As relações entre o ser 
humano e o espaço têm sido objeto de estudo de vários pesquisadores, principalmente 
na área de psicologia espacial. O tema tem fundamental importância para todos os 
profissionais envolvidos na criação e construção de espaços residenciais, como 
engenheiros, construtoras, incorporadoras, etc.; mas especialmente a quem se dedica a 
criar estes espaços, os arquitetos.    
    Por sua essência, o projeto de edifícios residenciais parte do princípio da 
padronização, e busca atender necessidades básicas de moradia. O que se observa é 
que durante a construção, e mesmo depois da ocupação, são realizadas várias 
alterações tanto nas áreas de uso comum como no interior das unidades habitacionais. 
Este fato significa que ou a concepção não satisfaz as necessidades do público alvo, ou 
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não atende a outros aspectos de caráter psicológico e afetivo do usuário com o 
ambiente concebido.  
Embora o processo de adaptação continue durante toda vida útil de uma 
edificação é durante a construção que esse processo pode acontecer de modo mais 
amplo, com menores custos e com menor desperdício de materiais. Pois sempre que é 
necessária a demolição de paredes existentes, troca de instalações ou revestimentos 
para adaptar o ambiente, existem custos extras de trabalho (mão-de-obra) e materiais 
que são adicionados ao custo inicial de uma habitação. Segundo a literatura revisada, 
corrigir erros de projeto ou fazer alterações durante o período de construção pode 
custar até 100 vezes mais do que fazer modificações em projeto (MARCA; MCGOWAN 
apud OLIVEIRA, 2005). Além disso, toda demolição gera entulho, ou seja, material de 
descarte que acaba indo para a natureza, pois nem tudo pode ser reciclado. 
Brandão (2003) discute em seu trabalho os aspectos de morfologia das plantas 
de apartamentos em edifícios residenciais, quanto aos aspectos geométricos e 
topológicos, encontrando mais de oitenta tipologias distintas, mas a estrutura geral do 
espaço doméstico foi considerada repetitiva, o que leva à necessidade de reflexão e 
pesquisa de novos desenhos como alternativa aos novos estilos de vida e às rápidas 
mudanças sócio-demográficas. Seu estudo vem ao encontro da nossa realidade, 
quando diz que “Este quadro reitera a existência de um vasto campo de pesquisa frente 
aos novos hábitos, modos de vida, costumes e necessidades, que surgem e se 
modificam a cada dia” (BRANDÂO, 2003, p. 50). 
A avaliação dos produtos pelos consumidores (usuários) é necessária para 
melhorar o produto e sua adequação ao público-alvo. É uma prática comum ao setor 
industrial, mas o mesmo não se pode dizer sobre o setor da construção civil, embora 
grande parte do tempo seja de permanência no interior das edificações e seu custo seja 
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alto quando relacionado a qualquer outro bem. Na realização de trabalhos que 
envolvam a avaliação do edifício durante o processo de sua utilização a percepção 
passa a ser fundamental. Nesse sentido desenvolveu-se uma metodologia para a 
Avaliação Pós-ocupação - APO (ELALI, 1997).  
Para construir com mais qualidade e produtividade é necessária uma abordagem 
integrada de vários aspectos que colaboram com as decisões de projeto, tecnologia e 
construção. Portanto é necessária uma maior qualificação de todos os envolvidos na 
concepção do projeto e na execução da obra. Neste contexto, a qualificação do 
arquiteto é de fundamental importância, pois o desempenho do ambiente depende 
diretamente do resultado de seu conhecimento e trabalho ao projetar. Este trabalho se 
propõe a contribuir especialmente na construção do conhecimento necessário aos 
arquitetos que se dedicam a projetar edifícios residenciais. 
Trabalhos abordando o tema personalização foram desenvolvidos por outros 
autores como Carvalho (2004), Mochen (apud Carvalho, 2004) e Círico (2001), mas 
considerou-se que cada um dos trabalhos tem suas peculiaridades e foi desenvolvido 
em realidades distintas. Considera-se que aspectos culturais, sociais e econômicos 
locais interferem na realidade da construção civil e no modo de morar. Portanto, no 
presente trabalho foram analisadas a flexibilidade inicial e a personalização de 
apartamentos na realidade local, na cidade de Chapecó-SC. 
Trabalhos abordando o tema personalização foram desenvolvidos por outros 
autores como Carvalho (2004), Mochen (apud Carvalho, 2004) e Círico (2001), mas 
considerou-se que cada um dos trabalhos tem suas peculiaridades e foi desenvolvido 
em realidades distintas. Considera-se que aspectos culturais, sociais e econômicos 
locais interferem na realidade da construção civil e no modo de morar. Portanto, no 
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presente trabalho foram analisadas a flexibilidade inicial e a personalização de 
apartamentos na realidade local, na cidade de Chapecó-SC. 
 
 
1.3. OBJETIVOS 
 
 
1.3.1. OBJETIVO GERAL 
 
 
Esta pesquisa busca identificar aspectos que poderiam ser contemplados no 
projeto para minimizar as alterações durante a obra e maximizar a satisfação dos 
clientes. 
  
 
1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
-  Analisar as possibilidades de flexibilização de apartamentos ofertadas pelas 
construtoras da cidade de Chapecó-SC. 
 
- Analisar as mudanças que estão sendo realizadas em apartamentos, 
identificando características desejadas e outras informações importantes para a 
elaboração de projetos semelhantes. 
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- Verificar como está acontecendo o processo de personalização dos 
apartamentos para adaptação às necessidades dos futuros usuários.  
 
- Verificar se as possibilidades de flexibilização oferecidas pelas construtoras são 
suficientes para adaptações às necessidades e desejos dos futuros usuários. 
 
- Verificar a importância da flexibilidade nos projetos de apartamentos.  
 
 
1.4. LIMITAÇÕES 
 
 
As limitações são inerentes ao método de pesquisa utilizado, denominado estudo 
de caso. Restringindo-se assim aos dados disponíveis dos empreendimentos 
analisados e da forma de atuação das empresas construtoras no momento da 
pesquisa.  
Os casos estudados são apartamentos que tiveram algum tipo de 
personalização, em empreendimentos localizados em Chapecó-SC. O termo 
personalização, neste trabalho tem o significado adotado por Sebestyen apud Carvalho 
(2004), como sendo flexibilidade inicial, ou seja, a empresa construtora permite ao 
cliente escolhas e adequações do espaço físico de acordo com suas necessidades e 
preferências relativas à planta baixa e a materiais e acabamentos para a primeira 
ocupação. 
Foram analisadas apenas as modificações ocorridas durante o processo de 
construção destes edifícios residenciais. Portanto, não foram analisadas as 
 23
modificações ocorridas durante o uso dos imóveis, nem sua capacidade de 
adaptação às mudanças de necessidades que ocorrem através do tempo.   
   Este estudo está delimitado à análise de apartamentos de dois e três quartos, 
localizados em Chapecó-SC, sob o ponto de vista de flexibilidade inicial, planejada e 
permitida dos espaços habitacionais.  
Existem muitos conceitos de flexibilidade na bibliografia consultada para a 
realização deste trabalho, mas foram abordados apenas aqueles mais comumente 
encontrados na realidade local. 
  A pesquisa está centrada especificamente nos espaços habitacionais de 
apartamentos, onde o usuário faz adaptações a fim de adequar o espaço às suas 
necessidades e aspirações de moradia. Observou-se que nesta fase de acabamentos o 
cliente utiliza-se da possibilidade de personalizar seu local de moradia, buscando o 
conforto e a identidade do lugar.  
Para verificar a flexibilidade inicial, os dados foram coletados em edifícios em 
fase final de execução (fase de acabamentos), ou recentemente finalizados, onde é 
possível verificar as primeiras adaptações, as adequações e os ajustes do projeto às 
aspirações do futuro usuário. No entanto, sabe-se que a qualificação do ambiente se 
constitui num processo dinâmico que persiste após a entrega do imóvel e sua 
ocupação. Segundo Brandão; Heineck (1998, p. 222 ) “A satisfação do cliente quanto 
ao projeto só pode ser atingida e medida em sua plenitude a partir da ocupação e uso 
do imóvel.” Considera-se que na fase de uso, com o mobiliário, a decoração e outros 
elementos, os ajustes continuam durante toda vida útil do imóvel. “Entretanto, a 
flexibilidade durante a construção, se mostra importante para encurtar a distância entre 
o projeto básico inicial e aquilo que realmente o cliente idealiza.” (BRANDÃO; 
HEINECK, 1998, p. 222). 
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1.5.  ESTRUTURA DE APRESENTAÇÃO DO TRABALHO 
 
 
O presente trabalho está estruturado em seis capítulos. 
O capítulo um, corresponde à introdução apresentando as considerações gerais, 
a justificativa do tema, os objetivos geral e específico, as limitações e a presente 
estruturação do trabalho. 
O capítulo dois contém a revisão teórica elaborada durante o desenvolvimento 
deste trabalho, compreendendo os temas correlatos considerados mais importantes. 
Portanto, aborda-se aqui a questão do desempenho das edificações, o processo 
decisório de um empreendimento, a importância da realização de pesquisas de 
mercado para investigar necessidades e preferências dos usuários dos apartamentos, a 
importância do projeto e a questão da qualidade de projeto, flexibilidade, adaptação e 
personalização de apartamentos e avaliação pós-ocupação. 
O capítulo três tem como objetivo apresentar o contexto local no qual foi 
desenvolvida a pesquisa. 
No capítulo quatro apresenta-se a metodologia de pesquisa utilizada, a descrição 
da pesquisa contendo os dados levantados de cada estudo de caso. As informações 
foram organizadas de modo a apresentar as características do empreendimento, a 
forma de flexibilização ofertada pela construtora, o modo como o processo de 
personalização está ocorrendo e a identificação das mudanças realizadas. 
No capítulo cinco apresenta-se a análise dos resultados obtidos na coleta de 
dados. 
O Capítulo seis refere-se ao capítulo de conclusão, as considerações finais e 
sugestões para realização de trabalhos futuros.  
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 
 
A construção civil é responsável por aproximadamente um quinto da riqueza 
gerada no país, cerca de 15,5% do PIB, considerando seus efeitos indiretos e indutores 
da cadeia produtiva podendo chegar a 19,8% do PIB brasileiro. Sendo responsável por 
3,92 milhões de empregos diretos e 15 milhões de postos de trabalho, considerando-se 
os efeitos por ela induzidos. Esses são dados apontados por Fossati (2004) para 
evidenciar a importância da construção civil na economia nacional, como sendo motivos 
suficientes para uma articulação visando a melhoria da qualidade e produtividade no 
setor. Além disso, a escassez de financiamento e a crise econômica dos anos oitenta 
obrigaram as incorporadoras a reduzirem os custos das novas obras para viabilizarem 
seus empreendimentos. Inicialmente a reação das construtoras foi a intensificação da 
jornada de trabalho e a utilização de materiais de baixa qualidade, chegando à 
racionalização da produção e a busca da qualidade em seus processos (MELHADO 
apud FOSSATI, 2004).  
A promulgação do código de defesa do consumidor é considerada como um 
marco importante na tomada de consciência e aumento do grau de exigências dos 
usuários impulsionando a implantação de sistemas de qualidade na industria. Seguindo 
esta tendência, procura–se adaptar esses modelos de sistemas de qualidade também à 
industria da construção civil, embora seja necessário considerar as características 
próprias do setor.  
A necessidade de modernização da construção civil no Brasil, visando 
acompanhar as mudanças da sociedade e adequar-se às necessidades de mercado, é 
indiscutível. A construção civil deve evoluir para contribuir com a sustentabilidade 
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econômica, social e ambiental no país. O documento produzido pela ANTAC com o 
objetivo de “estabelecer prioridades estratégicas para as ações de fomento à ciência, 
tecnologia e inovação na área de Tecnologia do Ambiente Construído” (ANTAC, 2002, 
p.3), nos mostra uma visão de futuro para o macro complexo construção civil. A 
observação das tendências de mudanças é fundamental para estabelecer as principais 
estratégias de modernização e propor ações para o desenvolvimento científico, 
tecnológico e de inovações que possam contribuir para sua implementação. Neste 
documento afirma-se que “[...] haverá uma demanda crescente por edifícios 
sustentáveis, sãos, e de baixo custo de manutenção, inteligentes, individualizados (ou 
customizados), e flexíveis, de forma a se adaptar às mudanças de necessidades dos 
usuários” (ANTAC, 2002, p. 14). 
           Promover as mudanças necessárias para a modernização da construção civil 
implica em analisar as condicionantes econômicas e tecnológicas do contexto 
produtivo, além dos objetivos dos investidores, incorporadoras, construtoras, 
profissionais e clientes, relacionando exigências e desempenho pretendidos e 
alcançados.  
 Na busca de melhor desempenho, os envolvidos na construção tentam 
aumentar sua produtividade melhorando a qualidade do processo, embora melhorar a 
qualidade do processo nem sempre significa melhorar a qualidade do ambiente 
construído (produto). Os requisitos de qualidade do ambiente construído independem 
do processo de produção, técnica construtiva ou poder aquisitivo do cliente, embora 
cada um destes fatores represente condicionante importante a ser considerado. 
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2.1. DESEMPENHO DAS EDIFICAÇÕES 
 
 
Desempenho, segundo Ornstein (1992), é uma propriedade que caracteriza 
quantitativamente o comportamento de um produto em uso e está associado ao 
conceito de idade limite e às necessidades dos usuários. 
Como requisitos de desempenho a serem cumpridos por componentes e pelo 
edifício como um todo, a autora cita o roteiro básico desenvolvido pelo CSTB, que se 
constitui de uma lista que contempla catorze itens representando: 
? Segurança estrutural: resistência mecânica a cargas estáticas e      
dinâmicas individual ou combinadamente, impactos, acidentes, efeitos de 
fadiga, etc. 
 Segurança contra o fogo: riscos de difusão do fogo; efeitos fisiológicos, 
como controle da fumaça e ventilação; sistemas de alarme (detectores, sirenes, 
etc); tempo de evacuação (rotas de escape); tempo de resistência ao fogo. 
 Segurança de uso: segurança contra agentes agressivos como, por 
exemplo, proteção contra explosões, queimaduras, fontes cortantes, 
mecanismos móveis, riscos de choques elétricos, radioatividade, contato com 
inalação de substancias agressivas (infecciosas); segurança durante 
movimentação e circulação (irregularidade de pisos, desobstrução de 
passagens, guarda-corpos, etc); segurança contra intrusos (humanos ou 
animais) 
 Estanqueidade: à água proveniente da chuva, do solo, potável ou não 
etc; a gases, inclusive ao ar; à poeira. 
 Conforto higrotérmico: controle da temperatura do ar, radiação térmica, 
velocidade e umidade relativa do ar (limitações na sua variação, tanto no tempo 
como no espaço); controle da condensação. 
 Pureza do ar: ventilação; controle de odores. 
 Conforto acústico: controle do ruído, contínuo ou intermitente; 
inteligibilidade do som; tempo de reverberação. 
 Conforto visual: controle e previsão da luz natural; insolação; nível de 
iluminação, controle do ofuscamento, contraste, possibilidade de 
escurecimento; aspectos do espaço e do acabamento, tais como cor, textura, 
regularidade, verticalidade, horizontalidade, etc; contraste visual, interno e 
externo, em relação à vizinhança (ligações e barreiras para privacidade, 
ausência de distorção ótica etc.) 
 Conforto tátil: propriedades das superfícies como rugosidade, 
pegajosidade, temperatura de contato, flexibilidade; inexistência de descargas 
de eletricidade estática. 
 Conforto antropodinâmico: limitação de acelerações e vibrações; conforto 
de pedestres em áreas de vento intenso; aspectos de projeto relacionados com 
a força e a destreza humanas, como inclinação de rampas, manobras de 
operação de portas, janelas, equipamentos, etc. 
 Higiene: instalações para cuidados corporais, suprimento de água, 
limpeza e evacuação de resíduos. 
 Adaptação ao uso: número, tamanho, geometria e inter-relação; previsão 
de serviços e equipamentos; mobiliário e flexibilidade. 
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 Durabilidade: conservação de desempenho por tempo adequado. 
 Economia: custo global adequado: custo de projeto e construção 
(produção) + custos de manutenção + custos de operação. (ORNSTEIN, 1992, 
p. 16-17) 
 
Os atributos específicos de determinada edificação são desenvolvidos a partir de 
metas e objetivos oriundos de indivíduos, grupos, organizações ou sistemas sócio-
políticos, sendo que alguns aspectos dos atributos de desempenho são quantificáveis, 
como por exemplo a temperatura, e outros são apenas qualificáveis, como a estética 
(PREISER et al. apud JOBIM, 2003). Sendo estes atributos uma definição das 
condições de uma edificação para cumprir uma finalidade específica.   
O desempenho de uma edificação pode ser avaliado através de métodos 
científicos adequados. A APO (Avaliação pós-ocupação) vem sendo apontada como um 
importante instrumento de avaliação das edificações, reunindo métodos e técnicas 
adequadas para saber se as necessidades dos usuários estão sendo cumpridas e 
conhecer o nível de satisfação destes usuários.  
 A Psicologia Ambiental também tem como um de seus principais objetos de 
estudo a avaliação do ambiente construído durante o processo de sua ocupação. 
Segundo Elali (1997) o estudo do comportamento humano no ambiente construído, 
área em que a arquitetura e a psicologia estão diretamente ligadas, exige a participação 
ativa de várias outras áreas interessadas em pensar a qualidade de vida humana a 
partir da percepção e das vivências dos diferentes agentes envolvidos em cada 
problemática (como geografia, sociologia, antropologia, etc), possibilitando as 
necessárias trocas, enriquecendo-se através da soma de conceitos, experiências e 
métodos de trabalho, o que amplia a abrangência e a potencialidade de conhecimentos. 
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2.2. O PROCESSO DECISÓRIO DO EMPREENDIMENTO 
 
 
Devido ao rápido crescimento das cidades associado à especulação imobiliária, 
o custo dos terrenos tem se tornado cada vez mais representativo no valor de venda 
dos imóveis. A tendência a compactar os apartamentos permite um maior número de 
unidades por terreno, otimizando seu aproveitamento. Desta forma, o empreendedor 
define uma meta para seu empreendimento, repassando suas necessidades de 
empreendedor ao arquiteto, que através do projeto, busca viabilizar uma obra a ser 
comercializada para atender determinada faixa de mercado (definida pelo valor do 
metro quadrado), onde se supõe que o usuário tenha determinado a necessidade de 
espaço (CÍRICO, 2002). 
O empreendedor assume assim a responsabilidade de decisões importantes ao 
empreendimento, tais como, definição dos objetivos, contratação de técnicos, decisão 
de investir, controle e pagamento de todo o processo (SANTOS apud CÍRICO, 2002). 
Ao raciocinar tecnicamente o arquiteto, ao projetar, tem como variáveis 
marcantes no processo decisório, a funcionalidade, o conforto, a estética, a integração 
com o entorno e outros aspectos técnicos. No ato de projetar um edifício residencial, 
são acrescentadas às variáveis citadas, também variáveis empresariais, envolvendo 
custo, facilidade de execução, durabilidade e adequação ao público alvo (RAMOS 
NETO; CASTRO apud CÍRICO, 2002).   
Segundo Círico (2002), o arquiteto ao projetar um edifício é induzido a raciocinar 
pelo lado empresarial, e seu processo decisório voltado para atingir a faixa de mercado 
para a qual está sendo projetado o edifício. Sendo que a faixa de mercado, 
conceitualmente abrange: 
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• Preço de venda (valor pago pelo cliente pela unidade comprada); 
• Área da unidade (inclui área da unidade, as vagas de garagem e escaninhos ou 
depósitos); 
• Programa de necessidades (características essenciais do empreendimento, tais 
como número de quartos, suítes, dependência de empregada, sacadas, vagas 
de garagem, número de unidades por andar e número de pavimentos). 
 
Para a definição do empreendimento “são três os fatores de ordem de 
importância: 60% para preço de venda, 20% para o programa e 20% para a área da 
unidade” (RAMOS NETO; CASTRO apud CÍRICO, 2002, p. 59). 
Jobim (2004) faz um esquema do ciclo de produção e uso de empreendimento 
imobiliário: 
- IDENTIFICAÇÃO DA DEMANDA: 
? Necessidades dos vários segmentos de mercado 
? Caracterização dos produtos desejados 
- ESTRATÉGIA COMPETITIVA: 
? Segmento de atuação 
? Estratégia de produto 
? Estratégia comercial e de “marketing” 
? Estratégia de produção 
? Planejamento de empreendimentos 
- DESENVOLVIMENTO DO PROJETO: 
? Concepção do produto 
? Desenvolvimento do produto 
- CONSTRUÇÃO: 
? Contratação de serviços 
? Compra de materiais e componentes 
? Execução de serviços 
- USO: 
? Entrega ao cliente 
? Assistência técnica pós-venda 
? Condições de exposição 
? Ações e comportamento do cliente em uso 
- APO: 
? Desempenho simbólico ou estético 
? Desempenho físico 
? Desempenho econômico 
? Satisfação do cliente 
? Avaliação da qualidade do projeto, produtos e serviços. (JOBIM, 2004, p. 
10). 
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Para o sucesso do empreendimento, a identificação das necessidades dos 
usuários é informação essencial, sendo que as pesquisas de mercado são indicadas 
para obtenção do perfil do usuário, suas necessidades e preferências, assim como de 
seu poder de compra.  
 
 
2.3. PESQUISAS DE MERCADO 
 
 
Os clientes potenciais podem ser claramente identificados e suas preferências e 
expectativas podem ser conhecidas através de pesquisas de mercado. As pesquisas 
mercadológicas, segundo Jobim (1998), não costumam ser realizadas pelos 
empresários do setor de construção civil, por exigirem envolvimento de especialistas 
gerando custos consideráveis. Entretanto muitos estudos mercadológicos vem sendo 
realizados, através de instituições de ensino e pesquisa, com a finalidade de 
identificação das necessidades dos clientes potenciais de imóveis residenciais 
(LEITÃO; FORMOSO, 2000, FREITAS, 1995, FORMOSO et al., 1995, JOBIM et al., 
1995, JOBIM et al. 1997, LANTELME, 1997). Estas pesquisas realizadas (através de 
questionários) geralmente em eventos específicos como plantões de vendas, feiras, 
salões, etc. Apesar do baixo custo, estas informações ainda são pouco utilizadas pelas 
incorporadoras (JOBIM, 1998). 
Freitas; Heineck (2003) fazem uma revisão das principais pesquisas realizadas 
no âmbito nacional e internacional na área de comportamento da demanda habitacional 
que estão ligadas à decisão de mudar-se (ou permanecer) e escolher um novo imóvel. 
Segundo os autores apesar das evidências empíricas sobre a validade do modelo de 
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ciclo de vida versus tipo de habitação, a discussão sobre a adequabilidade das 
etapas do ciclo de vida persiste. Ressaltam ainda, que embora a satisfação residencial 
e a intenção de mover-se sejam importantes precedentes à real mudança, variáveis 
como condição de propriedade, renda, tempo de residência, idade e mudança de 
emprego também tem efeito direto na mobilidade. 
O modelo do ciclo de vida continua sendo de fundamental importância no 
processo de escolha da residência. Em sua obra Freitas; Heineck (2003) mencionam o 
trabalho de vários estudiosos sobre o assunto, como podemos ver a seguir. Entre os 
autores mencionados, Rossi classificou as etapas do ciclo de vida representadas pelo 
casamento, nascimento do primeiro filho, amadurecimento dos filhos, aposentadoria e 
morte de um dos cônjuges. Clark; Dieleman (1996) analisam o ciclo de vida em relação 
às mudanças de moradia da seguinte forma: os adolescentes saem da casa dos pais 
para morar em pequenos apartamentos alugados até se casarem. A partir daí mudam 
para casas cada vez maiores para suprir as necessidades de espaço de acordo com o 
tamanho da família. Segundo Hooimeijer et al. (apud FREITAS; HEINECK, 2003) 
muitas vezes o casal mantém os imóveis com espaços ociosos depois da saída dos 
filhos, por exemplo, para um quarto de hóspedes. Estes autores relacionam as 
mudanças nesta fase da vida, com os atributos de satisfação da habitação ligados à 
sua manutenção. “Isso significa que a satisfação com os atributos da habitação é o fator 
mais importante já que a estabilidade financeira obtida com a idade faz com que a 
renda permita o casal pagar por espaço ocioso.” (FREITAS; HEINECK, 2003, p. 30). Os 
autores afirmam ainda, que faltam pesquisas que expliquem como as mudanças nos 
padrões das estruturas familiares atuais influenciam o comportamento na escolha 
residencial.   
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Brandão (2003) faz uma análise das tipologias encontradas no mercado 
imobiliário brasileiro. Segundo o autor foram encontradas na literatura analisada quatro 
tendências tipológicas, para empreendimentos como um todo: os condomínios 
fechados, os edifícios residenciais altos; os edifícios em bloco; e os empreendimentos 
do tipo Flat Service ou os condomínios residenciais com serviços e lazer.    
 O autor confirmou ainda a concepção tripartida (íntimo-social-serviço), como 
dominante dos arranjos dos apartamentos no Brasil, onde percebemos a diferenciação 
hierárquica dos dormitórios através da área, com destaque a suíte principal, e a 
ausência de formalização de zonas com designações diferenciadas, como por exemplo, 
de trabalho em casa.  
Leitão; Formoso (2000) apresentam o estudo do comportamento de compra do 
consumidor de imóveis residenciais novos do mercado imobiliário de Porto Alegre, RS, 
através de estudos de casos. Fazendo uma análise da visão do cliente sobre os 
aspectos de desempenho de adequação à utilização do imóvel, que é expresso pelo 
número, dimensões, geometria e relações de espaços e equipamentos, e confrontando 
com a visão de outras equipes integrantes do processo de produção (empresas 
construtoras, arquitetos, corretores imobiliários).   
Os autores verificaram que o projeto arquitetônico foi o segundo fator decisório 
na escolha do imóvel, após a localização. Os imóveis foram comprados principalmente 
em função das sacadas e número de dormitórios.  Observando que a adequação ao 
mobiliário e funcionalidade da distribuição dos espaços só é identificada durante o uso.  
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2.4. A IMPORTÂNCIA DA QUALIDADE DE PROJETO 
 
 
O projeto tem sido apontado como fonte significativa de deficiências de 
desempenho do edifício. Sendo que as falhas de projeto são responsáveis pela maioria 
dos problemas detectados nos prédios e nas unidades residenciais (ORNSTEIN, 1992, 
JOBIM, 1998). Neste sentido, Souza; Ripper apud Fossati (2004), reuniram estatísticas 
de diversos autores apontando que a concepção/projeto pode ser responsável por até 
58% dos problemas patológicos em estruturas de concreto. Josephson; Hummarlund 
(apud Fossati, 2004) estimam que os defeitos originados pelos projetos são 
responsáveis por 26% dos custos totais dos defeitos das edificações. 
Fossati (2004) observa também que as principais causas da baixa performance 
dos projetos vem sendo amplamente discutidas por vários autores (como ALARCÓN; 
MARCONDES, 1998, BRUCE et al., 1999, e ROUCE, 1998), identificadas como 
principais causas: 
• Má interpretação das necessidades do cliente; 
• Uso de informações incorretas ou desatualizadas; 
• Produção de especificações inadequadas; 
• Envolvimento de um grande número de agentes tomando decisões; 
• Falta de coordenação entre os diferentes projetos; 
• Comunicação e transferência de informações não documentada; 
• Pequena interação entre projeto e produção; 
• Alterações solicitadas pelo cliente. 
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A autora afirma baseada em estatísticas de Oliveira e Freitas (1997) 
envolvendo custos do ciclo de vida de um empreendimento (na etapa de projeto que 
são definidos cerca de 70 a 80% destes custos) que o investimento em projeto é 
essencial na medida em que as características de execução, uso e manutenção são 
totalmente condicionadas pela qualidade do projeto. Assim o potencial de melhoria do 
desempenho das edificações a partir da gestão do processo de projeto resulta em 
ganhos evidentes. 
 A questão da qualidade do projeto tem sido abordada de diferentes maneiras.  
Salgado (2000) coloca que podemos avaliar a qualidade do projeto sob três aspectos 
distintos: a qualidade do empreendimento (correspondendo à viabilidade do 
empreendimento), a qualidade da representação gráfica (clareza das informações 
contidas no projeto) e qualidade da solução proposta (requisitos do cliente, tais como 
funcionalidade, segurança, conforto ambiental, durabilidade, etc).  
Na avaliação da qualidade de projeto, Silva apud Fossati (2004) a divide em 
quatro etapas, mantendo as atenções nas necessidades dos clientes e na obtenção de 
conformidade de seus requisitos: 
• Identificação das necessidades e elaboração do programa: envolvendo 
pesquisa de mercado com correta identificação das necessidades do cliente e 
antecipação às tendências; 
• Qualidade da solução de projeto: é o atendimento ao programa de forma 
otimizada, referindo-se ao conjunto resultante da concepção técnica, espacial, 
funcional e estética e das relações que o projeto determina entre as atividades 
necessárias para a produção; 
• Qualidade do processo de elaboração do projeto: considerando prazos, custos, 
integração e comunicação entre os profissionais envolvidos. 
• Qualidade da apresentação do projeto: com informações claras, completas e de 
fácil consulta, procurando evitar as decisões improvisadas no canteiro de obra e 
garantir a produtividade dos serviços executados. (SILVA apud FOSSATI, 2004, 
p.19). 
 
A série de normas ISO 9000 (ABNT) estabelece um conjunto de requisitos para 
implantação de sistemas de gestão da qualidade, sendo que seu modelo é originado da 
indústria seriada, sua adaptação às empresas de projeto vem sendo questionada. Do 
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ponto de vista de Fossati (2004) a flexibilização das exigências para a certificação de 
empresas de projeto é pertinente.  
Segundo Salgado (2000) a série de normas ISO 9000 não contempla o requisito 
de controle de projeto enquanto produto, mas apenas enquanto documento que entra e 
sai da construtora/incorporadora, devendo ser controlado, ter suas cópias atualizadas 
periodicamente e as copias antigas devem ser arquivadas; ou o projeto enquanto 
serviço prestado por terceiros - neste caso, para atender a norma, a empresa 
construtora deverá selecionar e qualificar seus projetistas, conforme exigências do 
requisito de aquisição, além de exercer o controle de recebimento, conforme exigência 
do requisito de inspeção e ensaios. 
Para certificação das empresas de projeto, algumas iniciativas começaram a 
surgir na tentativa de qualificar essas empresas, desenvolvendo metodologias de 
implantação de Sistemas de Gestão da Qualidade, podendo ser citadas: o Programa 
Brasileiro de Qualidade e Produtividade no Habitat (PBQP-H), Programa de Qualidade 
Evolutiva e Certificação ISO 9000 para Empresas de Projeto de Pequeno Porte – CTE, 
2002 e o Programa SEBRAE/UFSC de Qualificação para o PBQP-H – Projetos, entre 
outros.  
A qualidade do projeto-processo, mais diretamente ligada à gestão da qualidade 
nas empresas de projeto compreende a verificação através das atividades 
desenvolvidas nas etapas de projeto. A qualidade do projeto-produto compreende a 
verificação da conformidade das soluções adotadas, compatibilizadas e analisadas 
criticamente durante o processo de elaboração e coordenação do projeto, assim como 
a qualidade da apresentação (ANDERY; NOVAES apud  FOSSATI, 2004). 
A documentação, entendida como representação gráfica do projeto, pode ser 
subjetiva e deixar lacunas possibilitando interpretações; por isso, na busca da 
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qualidade, o projeto precisa ser efetivo, comunicando de forma eficaz as informações 
necessárias.  A adoção de alguns critérios sugeridos: 
• Prazos: sendo fornecido quando requerido, evitando atrasos; 
• Precisão: ser livre de erros, conflitos e inconsistências; 
• Ser completo: prover todas as informações requeridas; 
• Coordenação: entre os diferentes projetos envolvidos; 
• Conformidade: atender aos requisitos padrões de performance e regulamentos 
estatutários. (TILLEY et al. apud  FOSSATI, 2004, p. 19). 
 
Quanto ao projeto-processo, a importância da padronização das atividades de 
projeto para garantir sua qualidade é enfatizada por vários autores (entre eles, 
FISCHER apud FOSSATI, 2004). 
 Silva (1995) estabelece alguns procedimentos importantes para a garantia da 
qualidade do projeto em seu trabalho sobre “Metodologia de gestão da qualidade no 
processo de elaboração de projetos”, como a identificação e elaboração do plano de 
necessidades, solução de projeto, elaboração do projeto e apresentação do projeto. 
Apontando ações nesse sentido, Melhado apud  Fossati (2004) sugere: 
o Qualificação de projetistas: a empresa deve selecionar projetistas 
especializados e com conhecimento técnico e experiência suficientes, evitando 
a contratação por preço; 
o Desenvolvimento da metodologia de projeto: identificação e 
estabelecimento de um fluxo geral de atividades do processo de projeto da 
empresa, definindo os momentos de tomada de decisão e concepção 
conjuntas, bem como ações referentes à coordenação técnica e análise crítica 
do projeto; 
o Coordenação de projeto: a construção de edifícios deve adotar os 
princípios de engenharia simultânea para a elaboração dos projetos, com todos 
os profissionais trabalhando em conjunto e coordenadamente, auxiliados pela 
tecnologia da informação.  
o Padronização dos procedimentos de execução e controle dos serviços: 
permite consolidar a cultura construtiva da empresa, introduzir inovações 
tecnológicas e servir de referência para a elaboração dos projetos para a 
produção; 
o Retroalimentação do processo de projeto: deve-se coletar dados e medir 
resultados da aplicação do projeto em obra para analisa-los, objetivando uma 
melhor compreensão do impacto das decisões tomadas em projeto. Ao final 
ficam documentadas as boas e as más soluções, evitando-se repetir erros 
anteriormente cometidos. 
• Esquema: Ciclo da Qualidade na empresa de projeto proposto pelo CTE 
(FOSSATI, 2004, p. 23). 
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Alguns problemas em empresas de projeto foram observados por Fossati 
(2004), principalmente no que se refere a compatibilização de projetos, projetos para a 
produção, engenharia simultânea e avaliações pós-ocupação. A compatibilização de 
projetos é incipiente e deve ser amplamente desenvolvida. O projeto para a produção 
mais comumente encontrado é o de fôrmas, e o projeto de impermeabilização costuma 
ser barrado pelo custo.  
O cliente é pouco ouvido pelas empresas, ou seja, não é pratica entre as 
empresas de projeto pesquisadas, fazerem avaliações pós-ocupação. Importante 
também observar que a maioria das empresas não adota como prática o 
acompanhamento da execução dos seus projetos, indo à obra apenas quando 
solicitado. A participação dos projetistas durante a etapa de execução da edificação é 
muito importante, pois propicia o contato com as práticas produtivas, contribuindo para 
a elaboração dos projetos “as built” e para a retro-alimentação da etapa de projeto com 
informações que permitirão a elaboração de projetos futuros com redução de falhas e 
incertezas (NOVAES apud FOSSATI, 2004). 
Pode-se observar assim que, devido à complexidade dos projetos de edificações 
e da crescente sofisticação de tecnologias empregadas na produção, as atividades de 
projeto são compartilhadas por profissionais de diversas formações e/ou 
especializações. Neste contexto a coordenação do projeto se torna um fator de grande 
importância para a qualidade do projeto. A compatibilização, compreendida no âmbito 
da coordenação, tem como objetivo sobrepor os vários projetos e identificar 
interferência entre os mesmos, em reuniões periódicas e programadas, entre os 
diversos projetistas e a coordenação. Pode também constituir um importante fator de 
melhoria da construtibilidade e da racionalização construtiva, pois permitem conciliar 
 39
física, geométrica, tecnológica e produtivamente os componentes que interagem nos 
elementos construtivos das edificações (NOVAES apud MORAES, 2000). 
Alguns artigos encontrados, entre eles: Andrade, 1996; Mascaró, 1985, sobre os 
índices geométricos relacionam formas e áreas aos custos de edificação, com o 
objetivo de desenvolvimento de projetos que possam atingir uma melhor relação custo-
benefício para o investidor. Embora os autores relacionem os índices geométricos à 
qualidade de projeto, seus resultados estão mais diretamente relacionados aos fatores 
econômicos do que a qualidade do ambiente construído resultante.  
Para Círico (2002) um bom projeto, implica a uma boa distribuição espacial, boa 
organização funcional entre as diversas áreas em zonas ou isoladamente, e ainda, 
permita que o espaço projetado seja passível de uma troca da utilização a que foi 
destinado, contudo, sem prejudicar esta nova utilização. Admitindo-se uma razoável 
flexibilidade, comprova-se a importância do projeto, que ainda em fase de concepção, 
intimamente ligada ao processo decisório, merece atenção especial para que no 
resultado final, o imóvel proveniente deste projeto, possa atender melhor as 
necessidades do usuário (CÍRICO, 2002). 
 
 
2.5. FLEXIBILIDADE, ADAPTAÇÃO e PERSONALIZAÇÃO 
 
 
A partir da revolução industrial, sob influência das evoluções tecnológicas, a 
produção dos mais variados produtos seguiu a tendência da padronização. A 
industrialização veio acompanhada de grandes mudanças sócio-econômicas e 
alterações significativas nas relações de trabalho.   
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A padronização na arquitetura seguiu a mesma tendência, embora sua origem 
tenha sido mais fortemente influenciada pela necessidade de reconstrução das cidades 
européias após a Primeira e Segunda Guerra Mundiais. Foi um momento considerado 
de grandes avanços tecnológicos na construção civil, gerando fortes mudanças na 
arquitetura, surgindo assim o modernismo (ZEVI, 1978). 
Atualmente, em termos mundiais, a personalização de produtos tem sido 
observada e apontada como tendência em vários setores da indústria, associada à 
elevação do padrão sócio-econômico (BRANDÃO, 2003). 
Na arquitetura também se observa uma tendência à personalização (LEITÃO; 
FORMOSO, 2000 e BRANDÃO; HEINECK, 1998). Uma série de fatores são indicados 
como responsáveis por tal mudança, como a diversificação na configuração das 
famílias, o aumento do número de pessoas que moram sozinhas, as questões 
econômicas que influenciaram a redução de espaços e motivaram a criação de espaços 
de múltiplo uso. As mudanças relacionadas ao trabalho, como a tendência do trabalho 
em casa, gerando a necessidade de espaço e instalações (elétricas e de comunicação) 
adequadas, caracterizando o home-office. Acrescentamos também as inovações de 
equipamentos domésticos e eletrodomésticos, como por exemplo o home theater. 
Pode-se questionar, assim, a construção de uma edificação ou do ambiente padrão 
para um homem padrão, que na realidade não é tão padrão assim. Desta forma a 
padronização deixa de atender satisfatoriamente algumas necessidades dos usuários 
das edificações. Embora o fator econômico possa ser apontado como um limitador do 
grau de personalização, mesmo os planejadores de habitação social têm abandonado 
gradualmente os conceitos de seriação e repetição de padrões (BRANDÃO, 2003). 
  No Brasil, com a extinção do Sistema Financeiro da Habitação, no início dos 
anos 90, o mercado imobiliário deixou de receber a atenção dos agentes financeiros. 
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Desde então as construtoras passaram a fazer os financiamentos diretamente, 
provocando um estreitamento das relações entre cliente e empresa, desde a compra de 
imóveis na planta, cujos prazos de entrega variam de dois a três anos em média.  
Portanto o cliente passou a acompanhar e participar do processo de construção, 
incluindo inevitáveis solicitações e acordos para modificar os projetos e memoriais 
descritivos, assim surgiu um novo condicionante do processo produtivo: a possibilidade 
de escolha, ou seja, a personalização. (BRANDÃO, 2003). 
Segundo Brandão; Heineck (1998) a importância do estudo da flexibilidade nas 
habitações está relacionada à questão da qualidade do projeto e se justifica na medida 
em que a individualização do morar tende a se acentuar cada vez mais nos países 
ocidentais, bem como a partir de mudanças sócio-econômicas. Alguns conceitos 
relacionados à flexibilidade foram identificados, pelo autor na bibliografia especializada, 
consideramos aqui apenas aqueles mais comumente observados na prática imobiliária 
nacional e local.  
A flexibilidade pode ser descrita como sendo a liberdade de reformular a 
organização do espaço interno, definido por um vedo perimetral. Os componentes 
básicos de um esquema de edificação flexível são, segundo Rabeneck et al. apud 
Brandão; Heineck (1998, p. 45 ): 
• divisórias internas não portantes e removíveis; 
• ausência de colunas ou preferencialmente grandes vãos entre os elementos e 
vedos portantes; 
• instalações, tubulações e acessórios desvinculados da obra bruta, evitando de 
embuti-los na alvenaria; 
• marginalização da área úmida e das instalações de serviços em relação à seca; 
• localização das portas e das janelas de maneira a permitir mudança de posição 
sem comprometer as funções dos vedos portantes externos;  
• utilização de formas geométricas simples nos quartos; 
• não utilização, na medida do possível, da colocação central dos aparelhos de 
iluminação. 
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Segundo os autores o critério de flexibilidade é comumente adotado em 
edifícios comerciais (open-offices) e industriais. Embora atualmente em edifícios 
residenciais a flexibilidade seja um requisito desejável, sendo associado à qualidade de 
projeto e à valorização do imóvel. 
Outro conceito importante para este trabalho, é o conceito de adaptabilidade, 
critério que visa assegurar a polivalência mediante a descaracterização funcional das 
peças de uma edificação, de forma a dar-lhes alternativas de uso. Sendo necessário 
adotar formas geométricas simples, plantas modularmente coordenadas que permitam 
grande flexibilidade de uso de equipamentos e sua permutabilidade, além de 
desvincular os serviços e acessórios da obra bruta. (ROSSO apud BRANDÃO; 
HEINECK, 1998).  
BRANDÃO; HEINECK (1998) classificam as formas de flexibilidade arquitetônica 
de apartamentos, oferecidas pelas construtoras, em quatro tipos: 
1. Empreendimento com vários apartamentos-tipo considerada uma forma de 
flexibilidade por proporcionar ao cliente opções de escolha, apesar da localização pré-
definida destas plantas. Forma geralmente adotada por empreendimentos com grande 
número de unidades, neste caso devido à complexidade arquitetônica já existente não 
há interesse da empresa construtora em modificar ou adaptar as unidades em suas 
características internas. Podendo-se dizer que este tipo de flexibilidade envolve o 
aspecto macro do empreendimento. 
2. Oferta de vários layouts para o mesmo apartamento tipo esta forma de flexibilidade 
pode ser: 
a. apresentando as alternativas por setor sem desenhar novos layouts por 
inteiro; 
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b. apresentando vários layouts sem que nenhum deles seja considerado 
como opção principal ou básica; 
c. fixando áreas molhadas e propondo várias combinações para os cômodos 
das áreas secas, ou mesmo, dando liberdade de definição para as áreas 
secas, num misto de flexibilidade planejada e permitida. 
3. Completa liberdade para definição do layout interno geralmente ocorrendo em 
apartamentos de alto luxo e grande área, na prática, os empreendedores elaboram uma 
planta básica inicial que passa a ser modificada pelo cliente, podendo ter fixação de 
prumadas das instalações.  
4. Junção ou desmembramento de apartamentos contíguos podendo ser no mesmo 
pavimento ou do pavimento superior ou inferior ao apartamento formando um duplex. O 
desmembramento de ambientes de um apartamento não é comum no Brasil. 
Segundo Brandão; Heineck (1998) o fato de haver flexibilidade inicial, não 
implica que haja flexibilidade contínua, tendo-se como base a tecnologia construtiva 
tradicional cujas divisões são feitas com paredes de alvenaria. Entretanto, atualmente o 
uso de paredes dry wall (de gesso acartonado), pode-se dizer que tem possibilitado a 
flexibilidade contínua em edifícios construídos com técnicas construtivas tradicionais. 
Entende-se, como flexibilidade inicial, aquela que possibilita ao cliente fazer adaptações 
durante a construção. Assim, a flexibilidade contínua, é a flexibilidade existente durante 
toda vida útil do imóvel. (SEBESTYEN apud BRANDÃO; HEINECK, 1998) 
Brandão (2003) estabelece mais dois novos conceitos que podem ser 
associados à flexibilidade inicial: 
? flexibilidade permitida, quando apenas uma opção é dada ao cliente, seja 
de layout ou de acabamentos, a construtora atende aos pedidos viáveis 
de modificações de projeto. Neste caso, portanto, é permitido que o cliente 
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faça uma personalização do seu apartamento, adaptando o layout às 
suas necessidades, e os acabamentos à sua preferência; 
? flexibilidade planejada, na etapa de projeto se concebe mais de uma 
opção ao cliente para sua escolha no ato da compra. 
 
Brandão; Heineck (1998) observaram ainda que a oferta de opções (flexibilidade 
planejada) e a possibilidade de criação de novas opções e personalização (flexibilidade 
permitida) não são excludentes entre si, podendo ambas ser desenvolvidas e 
oferecidas pelas empresas.  
A possibilidade de personalização vem sendo utilizada em muitas empresas 
como estratégia de marketing, como elemento de diferenciação do produto. 
(BRANDÃO, 2003). Segundo Porter apud Oliveira (2005) a estratégia consiste na 
diferenciação de produtos e serviços como forma de se distinguir claramente de outros 
competidores. 
A personalização de apartamentos costuma gerar uma certa confusão no início, 
como observou Oliveira (2005), surgindo a necessidade de implementação de novas 
técnicas de projeto, novos sistemas de construção e um sistema de informação 
eficiente. Estes três itens são considerados justamente a busca da qualidade e 
sucesso, conseqüentemente, difícil de alcançar e manter, pois a linguagem utilizada na 
comunicação entre os diferentes profissionais envolvidos leva ao desentendimento, o 
projeto é um produto subestimado no setor da construção e o sistema de construção 
que predomina no Brasil ainda é o convencional.  
Brandão (2003) também observa que a personalização pode trazer um 
agravamento da situação da construção civil, que ainda utiliza um processo de 
produção artesanal, carente de planejamento e com alto índice de re-trabalho. Mesmo 
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as iniciativas de inovação tecnológica e dos programas de qualidade e produtividade 
e a implantação de sistemas construtivos mais racionalizados, baseados em sistemas 
produtivos industriais, a principio, não contemplam a personalização. Embora muitas 
das novas tecnologias e procedimentos gerenciais em implantação venham acrescentar 
facilidades a este processo. São exemplos disso as lajes planas sem vigas, a utilização 
de shafts para instalações e paredes em chapas de gesso acartonado. No 
planejamento e controle, é possível citar a filosofia da construção enxuta (lean 
construction), e os softwares integrados de gerenciamento, como sistemas que podem 
viabilizar a personalização de tal forma a incluí-la como uma atividade normal do 
cronograma executivo (Brandão, 2003). 
Segundo Yamamoto (2001) a flexibilidade é possível hoje graças aos recursos 
proporcionados pelas novas tecnologias, como por exemplo: as paredes de gesso 
acartonado (ou dry wall) que são levantadas em menos tempo, sem sujeira; lajes de 
concreto protendido (eliminando as vigas entre os vedos externos); sistema PEX para 
tubulação de elétrica e hidráulica (flexível, pode ser conduzido pelo forro, o que facilita 
os reparos no caso de mudança de planta). Entretanto essa liberdade de escolha 
através de novas tecnologias está associada a custos mais elevados. Por isso, Brandão 
(2003) sugere que as opções oferecidas pelas empresas possam variar conforme os 
diferentes nichos em que atua.  
Embora em muitas empresas a flexibilidade ainda seja resultado de pressões do 
mercado, gera atitudes reativas e desorganizadas por parte das construtoras 
(BRANDÃO, 2003). É uma situação típica de imóveis pequenos e médios, classificada 
como negociação de pequenas alterações. Neste caso a empresa trabalha de forma 
convencional, com projetos padronizados, fazendo as alterações solicitadas pelo cliente 
e cobrando a diferença de custo. 
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O sistema chamado por Yamamoto (2001) de “plantas abertas” ou “laje livre”, é 
dirigido a clientes de maior poder aquisitivo, para imóveis acima de 100 metros 
quadrados e localizados em bairros nobres. Existem restrições apenas quanto a 
localização de áreas molhadas, como banheiros, cozinhas e áreas de serviço, em razão 
das instalações hidro-sanitárias, mas exceto isso, a liberdade é total. Embora o cliente 
tem a total liberdade de contratar um arquiteto e criar seu projeto, o autor observa que 
muitas vezes, a empresa fornece um projeto base a partir do qual o cliente, auxiliado 
pelo arquiteto da empresa, faz alterações adaptando às suas necessidades e desejos.    
A flexibilidade espacial como sinônimo de variação ou liberdade de arranjos das 
paredes divisórias, depende diretamente do sistema estrutural. As lajes nervuradas 
normalmente são indicadas para vãos maiores com redução do número de pilares. Sua 
grande vantagem, segundo Napi apud Brandão (2003), está na versatilidade do 
posicionamento das paredes, aliada à possibilidade de um teto plano. O autor comenta 
que estas qualidades acarretam um aumento no custo de execução, principalmente de 
suas vigas internas, mas por outro lado, proporciona uma produtividade maior. As lajes 
protendidas também vêm sendo utilizadas como forma de eliminar vigas, 
proporcionando maior flexibilidade de layout (Brandão, 2003). 
Este autor afirma ainda que a alvenaria estrutural também é um sistema 
construtivo que pode proporcionar flexibilidade. Segundo o autor, este sistema 
construtivo é visto equivocadamente como um sistema de pouco potencial para a 
liberdade arquitetônica. Entretanto, existem empresas que trabalham com processos 
parcialmente armados, criando vãos de até 7,5 metros, além de arcos e balaços, 
preservando a economia do projeto em apartamentos de até 110 metros quadrados de 
área útil destinados à classe média. Assim é possível projetar paredes internas que 
atuam somente como vedação, optando por blocos leves na divisão dos ambientes 
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(ROSSO apud BRANDÃO, 2003). Brandão (2003) sugere definir o layout inicial 
apenas com as paredes portantes, e as demais paredes, com função apenas de 
vedação, seriam compostas livremente podendo gerar variados layouts.  
Os recursos proporcionados por algumas novas tecnologias de vedação como os 
sistemas de painéis de gesso acartonado ou drywall, possibilita uma maior flexibilidade 
de projeto. Esses painéis são produzidos num sistema industrializado e requer mão-de-
obra treinada na montagem. As paredes de gesso acartonado são mais leves, 
montadas em menos tempo e com menos sujeira do que as paredes de alvenaria. Esse 
sistema acompanha a tendência da chamada construção seca, vem sendo amplamente 
utilizado na França desde os anos 60 e no Brasil desde meados dos anos 90 (MERLET, 
SOUZA, LIMA; ZANINI apud BRANDÃO, 2003), inicialmente em usos não residenciais. 
Por ser um sistema industrializado, os painéis de gesso acartonado requerem 
cuidados, como por exemplo, prateleiras, armários, lustres e outros utensílios devem 
ser fixados em pontos preestabelecidos, onde existam reforços na estruturas das 
paredes. Todos os projetos devem estar harmonizados com os pontos de energia, de 
telefones, de água e esgoto, corretamente locados onde foram projetados, sem 
improvisação (SOUZA apud BRANDÃO, 2003). Apesar destes aspectos, a flexibilidade 
inicial, e mesmo a flexibilidade contínua, pode ser alcançada mediante a leveza 
proporcionada pelo painel. Há considerável redução das cargas na estrutura através do 
uso dos painéis de gesso acartonado: as armaduras podem ser reduzidas em cerca de 
15% (algo como 1,1% do custo da obra); as cargas verticais nas fundações podem, ser 
reduzidas em cerca de 17%, equivalente a aproximadamente 0,5% do custo total da 
obra. (KNIJNIK apud BRANDÃO, 2003). 
O sistema Pex (polietileno reticulado) para tubulação elétrica e hidráulica, sendo 
flexível, adapta-se bem ao sistema drywall. A junção destes dois sistemas facilita 
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também a realização de reformas, ou seja, a flexibilidade contínua (BRANDÃO, 2003, 
YAMAMOTO, 2001). 
Percebe-se que os materiais e sistemas construtivos vêm-se adaptando às 
tendências de produto personalizado, muito embora ainda existam desafios no que diz 
respeito à incorporação das inovações tecnológicas no canteiro de forma sistêmica.   
Isso vem exigindo a utilização de novas metodologias de planejamento e controle, com 
ferramentas de programação de curto prazo (micro-programação) que respondam 
eficientemente a maior incerteza que o produto personalizado insere ao processo 
(Brandão, 2003).  
Embora a qualidade do projeto encontre na flexibilidade um grande aliado, dada 
a possibilidade de adaptar, adequar, ajustar o projeto às aspirações do futuro usuário, a 
qualificação do ambiente se constitui num processo dinâmico que persiste após a 
entrega do imóvel e sua ocupação. Os ajustes continuam na fase de uso, com o 
mobiliário, a decoração e outros elementos, principalmente no primeiro ano de 
ocupação e uso. “Neste momento é possível avaliar a real satisfação do cliente com o 
imóvel adquirido“ (BRANDÃO; HEINECK, 1998, p. 222). Assim podemos considerar que 
a satisfação do cliente quanto ao projeto só pode ser atingida e medida em sua 
plenitude a partir da ocupação e uso do imóvel. “Entretanto, a flexibilidade durante a 
construção, se mostra importante para encurtar a distância entre o projeto básico inicial 
e aquilo que realmente o cliente idealiza” (BRANDÃO; HEINECK, 1998, p. 222). 
Segundo Círico (2001) quando o arquiteto consegue um resultado melhor no 
projeto, originado de um programa bem estudado, somando às soluções técnicas 
adequadas, isto é, considerando cada terreno, sistema construtivo, entorno urbano e 
inclusive faixa de mercado, as alterações que o usuário irá dispor para melhor adequar 
os espaços às necessidades, serão menos dispendiosas e conseqüentemente mais 
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proveitosas. Em seu trabalho, o autor faz uma avaliação da quantidade de reformas e 
alterações ocorridas após a ocupação de apartamentos de três quartos, 
comercializados entre os anos de 1990 a 2000, na cidade de Cascavel, Paraná. 
“É importante observar que apesar da dificuldade de se proceder reformas que 
exigem demolições e construções internas nos apartamentos, o percentual de 
apartamentos reformados, foi de 19%” (CÍRICO, 2001, p. 60). O percentual de 
apartamentos que tiveram algum espaço alterado internamente com relação ao uso 
original para que foi projetado atinge a 62% do total de imóveis pesquisados. O autor 
observou ainda que apenas 17% dos apartamentos não sofreram adaptação, ou seja, 
um alto índice de adaptação dos espaços físicos (83%). A pesquisa demonstrou ainda 
que é dada grande importância à suíte, ambiente que obteve maior número de notas 
máximas. Por outro lado o quarto de empregada foi o ambiente de menor importância 
(CÍRICO, 2001). 
 
 
2.6. APO - AVALIAÇÃO PÓS- OCUPAÇÃO 
 
 
A metodologia chamada APO - Avaliação pós-ocupação, parte da percepção do 
usuário para avaliar sua satisfação em relação ao desempenho do ambiente construído. 
Ornstein (1992) define o conceito de APO como sendo uma metodologia que pretende, 
a partir da avaliação de fatores técnicos, funcionais, econômicos, estéticos e 
comportamentais do ambiente em uso, tendo em vista tanto a opinião dos técnicos, 
projetistas e clientes, como também dos usuários, diagnosticar aspectos positivos e 
negativos.   
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Essa metodologia tem como objetivo principal, a geração de conhecimento 
sobre a satisfação do cliente, sobre o comportamento em uso da edificação e seus 
componentes e sobre os padrões de uso (JOBIM, 1998). 
A “satisfação” tem sido definida como sendo o resultado da experiência de 
consumo, integrando na definição um caráter comparativo. Os usuários desenvolvem 
sentimentos de satisfação ou insatisfação, durante e após o consumo e uso de um 
produto. Portanto, a satisfação do cliente é a atitude total referente a um bem ou serviço 
após a aquisição e uso (JOBIM, 2002). Segundo a autora, o produto edificação, em 
função da complexidade dos atributos intrínsecos e extrínsecos a serem julgados, o 
longo tempo de experiência de consumo e os conhecimentos apenas gerais e abstratos 
do cliente a respeito do produto, pode-se inferir que o julgamento feito sobre o 
desempenho do produto no decorrer da experiência de consumo é limitado (JOBIM, 
2002). 
O sacrifício que representa a aquisição do produto em função do alto valor 
comprometido na transação, fundamentando-se o julgamento na relação custo-
benefício são de grande influência na formação da satisfação (JOBIM, 2002). Apesar 
dos aspectos relativos, intrínsecos à percepção, a APO tem sido apontada como uma 
importante ferramenta para a implantação de sistemas de qualidade em empresas da 
área da construção civil.  
A Avaliação pós-ocupação pode ser entendida como um método interativo que 
detecta patologias e determina terapias no decorrer do processo de produção e uso dos 
ambientes construídos, através da participação de todos os envolvidos na tomada de 
decisões (ORNSTEIN, 1992). Sendo considerada por vários autores (entre eles 
ORNSTEIN, 1992 e JOBIM, 1998) como sendo um dos mecanismos eficientes de 
realimentação de projetos semelhantes e de controle de qualidade do ambiente 
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construído no decorrer de sua vida útil, assim como dos programas de qualidades 
desenvolvidos por empresas do setor. 
Sabe-se, que o foco na satisfação do cliente é um dos principais fatores de 
sucesso de uma empresa, devendo iniciar muito antes da etapa de projeto e produção. 
Sendo a primeira etapa do processo de relacionamento com o cliente, a própria 
identificação do cliente, definindo-se claramente seu perfil e identificando suas 
necessidades (JOBIM, 1998). 
Assim, para o desenvolvimento de um sistema de qualidade é necessário saber 
exatamente quem é o cliente, quais são suas necessidades e como satisfazer estas 
necessidades de forma eficaz. As necessidades têm origem no comportamento de um 
grupo de clientes que constitui um segmento de mercado (JOBIM, 2004). 
A avaliação de desempenho do ambiente construído e de seus componentes 
objetiva garantir a satisfação das necessidades dos seus usuários, ou que direta ou 
indiretamente entre em contato com ele. (ORNSTEIN, 1992) 
A identificação das necessidades a partir do cliente potencial através de uma 
metodologia de abordagem sócio-psicológica, muito utilizada por indústrias, é pouco 
comum ao processo de produção de edificações. Através de métodos adequados de 
pesquisa, a APO busca traçar perfis de comportamento, estilo de vida, características 
de atividades profissionais, lazer, etc. dos clientes. Sendo que os dados coletados na 
identificação e avaliação da satisfação, retro-alimentam os setores de marketing, 
planejamento, projeto, suprimentos, gerenciamento e execução de obras, operação e 
manutenção de edificações (JOBIM, 1998). 
Embora a autora tenha constatado que, no momento da pesquisa, o objetivo 
principal da avaliação pós-ocupação não tem sido alcançado, pois os resultados das 
avaliações não são devidamente analisados e discutidos, e, considerando que a missão 
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das empresas envolva o termo “satisfazer o cliente”, os resultados das pesquisas 
quando satisfatórios são expostos nos murais da empresa e quando insatisfatórios são 
arquivados e desconsiderados. Para que os resultados das pesquisas e avaliações 
realmente contribuam para realimentar os programas de melhorias é importante que os 
resultados sejam analisados, não apenas identificando-se os problemas, mas 
principalmente suas causas, sua origem. Devendo-se encaminhar os resultados aos 
responsáveis pelos departamentos específicos das atividades para que estes procurem 
maneiras de corrigir os problemas e evitem a repetição destes problemas em 
empreendimentos futuros.  
Por ser a satisfação um componente emocional, implica numa grande lacuna 
entre o desempenho percebido e o padrão de comparação (WOODRUF; CARDIAL 
apud JOBIM, 1998). O aspecto psicológico, como uma resposta emocional ou avaliação 
de uma emoção posterior à compra e com caráter relativo, ou seja, resultado do 
processo comparativo entre a experiência subjetiva vivida pelo cliente e a base de 
referência inicial anterior à compra, deve ser considerado. A pesquisa de Jobim (2003) 
constatou, entretanto, que a necessidade de espaço na cozinha e área de serviço é 
evidente, independente do padrão do edifício e da região do país. 
A percepção do espaço também acontece de modo diferenciado de uma pessoa 
para outra.  
Tiederman observou que a relação e interpretação dos dados sensoriais, 
dependerá também de nossa experiência passada, de nosso estado emocional 
e motivacional, bem como de nossas atitudes, preconceitos e de nossas 
expectativas a respeito do futuro (OKAMOTO, 1999, p. 25-26). 
 
Assim recebem-se as informações sobre o meio ambiente natural, cultural e 
social, sendo que estas informações influenciam a nossa percepção das coisas.  
Podemos dizer então que percebemos o ambiente de maneira subjetiva, o que justifica 
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que este fator deva ser considerado como importante no processo de projeto, como 
elemento básico e fundamental da origem de seu comportamento (OKAMOTO, 1999).  
Esses fatores subjetivos e psicológicos envolvidos podem geram resultados nas 
pesquisas, de difícil mensuração e/ou de difícil interpretação de seu real significado. 
Motivo estes que motivaram a busca de uma metodologia que pudesse avaliar de forma 
mais efetiva a adaptação às necessidade do usuário do espaço construído em 
apartamentos residenciais. 
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3. CONTEXTO 
 
 
O município de Chapecó (criado em 25 de agosto de 1917) situa-se no Sul do 
Brasil, Micro Região Oeste de Santa Catarina, a 630 Km de Florianópolis - na latitude 
27º 5’ 47” e longitude 52º 37’ 6”, a uma altitude de 679 metros do nível do mar. 
(AMOSC, 2005). Em seu solo se encontra o aqüífero Guarani, maior reserva de água 
doce subterrânea do mundo.  
Sua população cresce rapidamente, com uma projeção do índice anual de 
crescimento demográfico de 2000 a 2005 de 2,97%. Estima-se atualmente  169.912 
habitantes, sendo 92,47% urbana (projeção IBGE para 2005). A população 
economicamente ativa é de aproximadamente 52,22%, sendo que o rendimento 
nominal foi estimado pelo IBGE (2001) em R$ 641,06 reais. 
  A área superficial do município é de 625,60Km², sendo 18,10% de área urbana 
(dados Lei nº 2.588 de 19 de novembro de 1984). A densidade demográfica total é de 
264,35 hab/km², mas na área urbana a densidade é de 1.315,47 hab/km² (IBGE, 2005). 
O município destaca-se como capital do Oeste Catarinense, sendo pólo de uma 
região com mais de 200 municípios e com mais de 1 milhão de habitantes.  
Economicamente ativa, Chapecó é muito conhecida por ser sede das principais 
indústrias processadoras e exportadoras de suínos, aves e derivados do Brasil. 
Historicamente baseado na agroindústria, o setor industrial encontra-se em processo de 
diversificação, instalando-se novas indústrias do ramo metal-mecânico, plásticos e 
embalagens, transportes, móveis, bebidas, biotecnologia na industrialização de carnes, 
software, confecções e outros. Para receber novas indústrias está em fase final de 
implantação o Distrito industrial, com 484 mil metros quadrados.  
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A região tem ainda boas perspectivas relacionadas a sua posição central no 
MERCOSUL. Em breve deverá entrar em operação a rede de Alfandegamento para 
exportação (REDEX), um porto seco (dry-port) voltado a agilizar o processo de 
exportação do município e região. Em projeto também se encontra a rodovia Bi-
oceânica que deverá ligar o Oceano Atlântico ao Oceano Pacífico (CHAPECÓ. 
PREFEITURA MUNICIPAL, 2005). 
Adequando-se à nova concepção de gestão e planejamento urbano da cidade, 
consolidada pelo Estatuto da Cidade – Lei nº 10.257/2001, que regulamenta os 
dispositivos constitucionais que tratam da política urbana e das funções social da 
cidade e da propriedade, o Plano Diretor de Desenvolvimento Territorial de Chapecó 
(PDDTC) foi reformulado, discutido e aprovado em 2004. 
Foi elaborado com objetivos claros de diminuir vazios urbanos, minimizar os 
efeitos de densificação da área central e aumentar a densidade nos bairros, otimizando 
assim a infra-estrutura existente. Contempla critérios que definem imóveis não 
edificados, sub-utilizados e não utilizados, os quais ficam sujeitos à edificação e ao 
parcelamento compulsórios, ao imposto predial e territorial progressivo no tempo e à 
desapropriação.  
O PDDTC prevê a incorporação da “cidade informal” através de planos de 
regularização fundiária e urbanização. Apropria-se de instrumentos para garantir a 
preservação ambiental. As normas constantes no PDDTC definem também os critérios 
de parcelamento e uso solo e o direito de construir (CHAPECÓ. PLANO DIRETOR DE 
DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL, 2005). 
Embora se tenha buscado informações sobre a construção civil em Chapecó em 
órgãos como: o setor de Aprovação de Projetos da Prefeitura Municipal, o SINDUSCON 
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e o IBGE, as informações disponíveis são poucas e imprecisas. Sabe-se apenas que 
319 empresas de construção civil atuavam em Chapecó em 2001, segundo o IBGE.  
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4. METODOLOGIA DE PESQUISA 
 
 
Para realizar esta pesquisa utilizou-se a observação direta intensiva, pois 
segundo Lakatos (2003) pode ser considerada um elemento básico de investigação 
científica. 
A observação ajuda o pesquisador a identificar e a obter provas a respeito de 
objetivos sobre os quais os indivíduos não têm consciência, mas que orientam 
seu comportamento. Desempenha papel importante nos processos 
observacionais, no contexto da descoberta, e obriga o investigador a um 
contato mais direto com a realidade. (LAKATOS, 2003, p. 191). 
 
Para o atendimento dos objetivos propostos, a pesquisa foi estruturada dentro 
das seguintes etapas: 
2. Revisão bibliográfica sobre o tema em questão, caracterizando a questão da 
flexibilidade, adaptação e personalização de imóveis no contexto da construção 
de edifícios residenciais.  
3. Elaboração e aplicação da pesquisa para obtenção dos dados, através das 
etapas a seguir: 
• Entrevista com os profissionais envolvidos no empreendimento e o 
responsável técnico pela obra; 
• Levantamento do projeto original; 
• Levantamento da obra, in loco, anotando todas as alterações observadas; 
• Levantamento de informações complementares coletadas junto à 
construtora/ incorporadora; 
4. Compilação de dados coletados e análise dos resultados obtidos. 
5. Finalmente, análise crítica, conclusões e comentários resultantes de todo 
trabalho realizado.   
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Portanto, observou-se de forma sistemática, os aspectos relacionados com a 
flexibilidade inicial de apartamentos no contexto da construção de edifícios residenciais 
na cidade de Chapecó-SC. As informações foram complementadas através de 
entrevistas não estruturadas, pois se considera que esta é uma forma de poder explorar 
mais amplamente a questão (Lakatos, 2003). Esse tipo de entrevista, segundo Ander-
Egg apud Lakatos (2003), pode apresentar a modalidade de Entrevista Focalizada: 
 
Há um roteiro de tópicos relativos ao problema que se vai estudar e o 
entrevistador tem a liberdade de fazer as perguntas que quiser: sonda razões e 
motivos, dá esclarecimentos, não obedecendo a rigor, a uma estrutura formal. 
[...] Em geral é utilizada em estudos de situações de mudança de conduta. 
(LAKATOS, 2003, p. 197).  
 
Portanto, para esta pesquisa foram realizadas entrevistas não estruturadas, mas, 
focalizadas através de um roteiro (anexo) para responder aos objetivos da pesquisa.  
A metodologia descrita acima foi aplicada sistematicamente em cinco edificações 
que configuram os cinco estudos de caso. Estas edificações foram escolhidas 
primeiramente por se considerar que são exemplos típicos relacionados ao tema 
abordado, por estarem em fase final de construção (estudos de caso A e C) ou sua 
construção concluída recentemente (estudo de caso B, D e E), assim como pela 
facilidade de acesso às informações, pois as construtoras e os profissionais envolvidos 
estavam dispostos a colaborar para o desenvolvimento da pesquisa fornecendo as 
informações necessárias.  
A coleta de dados, através da observação direta e entrevistas, foi feita 
pessoalmente pelo autor deste trabalho, sendo que foram observados todos os 
apartamentos dos cinco edifícios que configuram os estudos de caso. 
Para melhor atender aos objetivos propostos, consideram-se de importância 
fundamental os aspectos de mudanças qualitativas observadas nos apartamentos.  
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Buscou-se saber como está acontecendo o processo de personalização dentro 
da realidade local e identificar características qualitativas nos apartamentos 
personalizados que possam indicar necessidades e preferências. Estas informações 
são consideradas importantes para o desenvolvimento de novos projetos. 
Para isso analisou-se cada um dos estudos de caso sob os seguintes aspectos: 
• Características dos empreendimentos; 
• Forma de flexibilização ofertada pelas construtoras; 
• Modo como aconteceu o processo de personalização; 
• Identificação das mudanças realizadas nos apartamentos.     
 
Considera-se, ainda, que os edifícios escolhidos exemplificam a realidade local 
relacionada à flexibilidade, adaptação e personalização de apartamentos no contexto 
da construção de edifícios residenciais em Chapecó-SC.  
 
 
4.1. DESCRIÇÃO DA PESQUISA 
 
 
Os dados para estes estudos foram coletados entre julho/2005 e 
dezembro/2005, junto às construtoras. Para isso foram realizadas várias entrevistas 
com os engenheiros responsáveis pelas obras, assim como a análise dos materiais 
coletados através dos levantamentos. Por questões éticas decidiu-se omitir o nome dos 
autores dos projetos, o nome dos empreendimentos, o nome das construtoras e dos 
engenheiros responsáveis pelas obras. 
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Os edifícios utilizados para os estudos de caso são variados quanto à sua 
configuração, ofereceram flexibilidade inicial diferenciada, assim como estágio da obra 
em construção ou concluída. Para que o leitor tenha uma idéia geral sobre o universo 
pesquisado apresenta-se abaixo um quadro contendo as principais características dos 
empreendimentos estudados, relacionadas ao número de unidades habitacionais por 
pavimento, unidades habitacionais totais, área do pavimento, área dos apartamentos, 
opções de plantas oferecidas pelas construtoras e estágio da obra no momento da 
pesquisa.    
 
Quadro 1: Principais características dos empreendimentos.  
Fonte: Autora. 
 
 
A construtora/incorporadora NC está construindo o edifício A (estudo de caso A), 
que estava em fase de conclusão na ocasião da pesquisa e construiu o edifício B 
(estudo de caso B).  
O empreendimento do estudo de caso C está sendo construído em forma de 
condomínio. Para a execução de cada etapa da obra é contratada uma construtora, que 
neste trabalho chama-se construtora X.  
Estudo 
de caso 
Unidades 
habitacionais/ 
pavimento 
Total de 
unidades 
Área do 
pavimento 
Tipo (m²) 
Área do 
apartamento 
Tipo (m²) 
Opções de 
plantas 
oferecidas 
Estágio 
da obra 
Construtora 
A 3  30 499,44 162 e 124  2 Em 
construção 
NC 
B 3 30 408,70 90 / 120 
e 150 
3 Obra 
concluída 
NC 
C 2 16 aptos 
 
393,22 158 e 204 
 
2 Em 
construção 
X 
D 2 12 aptos 
 
231,91 102  
 
1 Obra 
concluída 
K 
E 2 20 aptos 
 
313,94 137 1 Obra 
concluída 
K 
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A construtora/incorporadora K construiu o edifício D (estudo de caso D), que 
está em fase de entrega das chaves aos proprietários, e o edifício E (estudo de caso E), 
concluído anteriormente.  
 
 
4.1.1 ESTUDO DE CASO A 
 
 
Foram realizados levantamentos das informações arquivadas pela construtora, 
assim como o levantamento físico em todos os apartamentos do edifício que estava em 
construção (em fase de acabamentos).  Para complementação das informações foram 
realizadas entrevistas com o engenheiro responsável pela obra, buscando esclarecer 
pontos importantes para a realização deste trabalho. 
Foram observadas alterações arquitetônicas (modificações de paredes) e 
localização de esquadrias, instalações e layout hidro-sanitários, e sistema de 
climatização.  
 
 
4.1.1 CARACTERÍSTICAS DO EMPREENDIMENTO   
 
 
Este empreendimento é um edifício de um único bloco (Área construída: 
7.506,48 m²), onde existe um pavimento de garagem no subsolo. No pavimento térreo 
localiza-se o acesso social para os apartamentos (equipado com um elevador) e salas 
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comerciais, um pavimento de garagem superior e 10 pavimentos tipo que 
correspondem aos apartamentos. (Figura 1) 
Os apartamentos localizados no centro do edifício (orientação norte) têm uma 
suíte e dois quartos, banheiro social, sala jantar/estar, sacada com churrasqueira, 
cozinha e área de serviço.  
Os apartamentos localizados a leste e oeste, têm uma suíte e dois quartos, 
banheiro social, sala de jantar, sala de estar, varanda com churrasqueira, cozinha, área 
de serviço, e dependência completa de empregada (quarto e banheiro de empregada). 
Estes apartamentos foram oferecidos para o cliente com a possibilidade de escolher 
entre a dependência de empregada e o closet. Uma característica conhecida como 
ambiente reversível, onde o cliente tem a opção de escolher a posição da porta de 
acesso ao ambiente, definindo assim o uso e a função deste ambiente. 
 
103 À 1003101 À 1001 102 À 1002
Figura 1: Planta Baixa do pavimento tipo do Estudo de caso A. 
Fonte: Construtora NC. 
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A opção de revestimento do piso oferecida pela construtora foi de lâmina nos 
quartos e closet, e cerâmica no restante do apartamento. A fachada do edifício também 
recebe revestimento cerâmico (pastilhas cerâmicas), textura e pintura.    
 
 
4.1.2. FORMA DE FLEXIBILIZAÇÃO OFERTADA PELA CONSTRUTORA 
 
 
Na divulgação do empreendimento são oferecidas ao cliente duas tipologias de 
apartamento, no mesmo pavimento. Nos apartamentos das extremidades do edifício, 
também é oferecida a possibilidade de flexibilidade chamada de ambiente reversível.  
Embora o marketing do empreendimento não focaliza a questão da flexibilidade, 
este aspecto está presente nas opções oferecidas no layout ilustrativo mobiliado. 
Outras características são usadas como estratégia de marketing, tais como, instalações 
de TV a cabo, internet, iluminação, poço artesiano, água quente, alguns materiais de 
acabamento e churrasqueira nos apartamentos.     
Portanto, a construtora oferece a possibilidade de flexibilidade planejada, ou 
seja, através das duas tipologias e do ambiente reversível, na etapa de projeto foi 
concebida mais de uma opção ao cliente para sua escolha no ato da compra.  
Observa-se também a flexibilidade permitida, pois além das opções dadas ao 
cliente no projeto, a construtora buscou atender aos pedidos viáveis de modificações de 
projeto, seja de layout ou de acabamentos.  
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4.1.3. MODO COMO ESTÁ ACONTECENDO O PROCESSO DE 
PERSONALIZAÇÃO DOS APARTAMENTOS 
 
 
O processo de personalização iniciou-se com a escolha do cliente entre o closet 
e o quarto de empregada. Dos 30 apartamentos deste edifício, 20 ofereciam esta 
possibilidade.  
A instalação da banheira no banheiro do casal era também opcional nestes 20 
apartamentos. O cliente escolhe e compra a banheira que deseja e a construtora deixa 
o banheiro preparado para receber a instalação da banheira escolhida.  
A construtora ofereceu como padrão 2 pontos de climatização, um ponto 
localizado na sala e outro na suíte. Os pontos extras eram solicitados à construtora e 
significaram acréscimo de custos para os proprietários. 
Para atender às solicitações de mudanças viáveis tecnicamente, durante a 
construção a construtora recebia as solicitações, elaborava e apresentava um 
orçamento dos custos destas alterações ao cliente e, com a negociação fechada as 
alterações eram realizadas na obra. Foi estabelecido um prazo para a definição destas 
alterações, mas este, muitas vezes foi ultrapassado.  
Embora alguns apartamentos tenham sido vendidos já finalizados, as 
solicitações de alterações foram atendidas. 
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4.1.4. IDENTIFICAÇÃO DAS MUDANÇAS QUE ESTÃO SENDO REALIZADAS NOS 
APARTAMENTOS 
 
 
As modificações de alvenarias, onde a disposição das paredes delimita o formato 
dos ambientes, configurando ambiente para um determinado uso, foram variadas. 
Algumas modificações se repetiram em outros apartamentos, os clientes viram as 
modificações já realizadas e perceberam que estas se adaptavam também às suas 
necessidade ou desejos. 
As modificações nos apartamentos deste estudo de caso estão relacionadas 
abaixo: 
APARTAMENTO 802: foi retirada a parede entre a sala e a cozinha integrando 
os ambientes. 
ACESSO APTO
802
 
Figura 2: Planta Baixa do apartamento 802 – Estudo de caso A. 
Fonte: Construtora NC. 
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APARTAMENTO 902: apenas foi mudada a posição da porta entre a cozinha 
e a sala.  
ACESSO APTO
902
 
Figura 3: Planta Baixa do apartamento 902 – Estudo de caso A. 
Fonte: Construtora NC. 
 
Dos apartamentos localizados no centro do edifício, apenas dois tiveram 
modificações (ap. 802 e 902).  
APARTAMENTOS 801 E 1001: Foi eliminado o banheiro de serviço, este local 
passou a ser a área de serviço. Onde era a área de serviço no projeto original passou a 
ser uma copa integrada à área da cozinha. 
801 E 1001
 
Figura 4: Planta Baixa dos apartamentos 801 e 1001 – Estudo de caso A. 
Fonte: Construtora NC. 
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APARTAMENTO 603: o vão original da porta de acesso foi fechado, e dois 
outros vãos foram abertos, um dando acesso à cozinha e outro à copa. Entretanto, 
copa e cozinha ficaram integradas. A área de serviço ocupou o espaço onde era o 
banheiro de serviço. E no lugar da área de serviço foram criados o banheiro de serviço 
e o lavabo. A parede entre a área de serviço e a circulação recebeu tijolos de vidro. O 
vão da porta do banheiro social foi fechado. O banheiro social ficou privativo aos 
quartos, recebendo duas portas de acesso direto.   
ACESSO 
 
Figura 5: Planta Baixa do apartamento 603 – Estudo de caso A. 
Fonte: Construtora NC. 
 
APARTAMENTO 903: a localização da área de serviço mudou dando espaço 
para a criação de um escritório com uma parede avançando na sala de jantar. O 
banheiro de serviço foi modificado passando a ser banheiro social. Um dos quartos 
passou a ser suíte através da mudança de porta do banheiro social original. O outro 
quarto foi ampliado, reduzindo-se assim a suíte máster. 
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ACESSO 
903
 
Figura 6: Planta Baixa do apartamento 903 – Estudo de caso A. 
Fonte: Construtora NC. 
 
 
4.1.5. CONSIDERAÇÕES: 
 
 
Primeiramente, será exposta a análise das escolhas dos clientes em relação à 
flexibilidade planejada oferecida pela construtora (à escolha do cliente em relação à 
opção entre o quarto de empregada e o closet).  
A opção relacionada ao ambiente reversível quarto de empregada/closet 
oferecida pela construtora tem como alteração conseqüente a localização dos 
interruptores e tomadas dos ambientes (instalação elétrica).   
Observa-se que 80% dos futuros usuários escolheram a opção do layout com o 
closet, e apenas 20% dos apartamentos foram construídos com o quarto de 
empregada.  
Pode-se observar a preferência da maioria dos proprietários pelo closet e 
concluir desta forma que existe uma necessidade ou um desejo de mais espaço e 
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conforto para os ambientes destinados ao casal, sendo que o cliente busca uma 
melhor ambientação no quarto do casal, closet e banheiro, onde são observadas 
alterações no layout e colocação de banheira (opcional oferecido pela construtora), 
caracterizando uma suíte máster.  
A opção de instalar a banheira no banheiro da suíte foi feita por 20% dos 
proprietários. O layout do banheiro do casal foi modificado em dois apartamentos com o 
objetivo de separar a banheira e o chuveiro. 
Quanto à climatização, 30% dos proprietários solicitaram pontos extras, sendo 
as solicitações da seguinte forma: 
• 4 solicitaram 1 ponto;  
• 3 solicitaram 2 pontos; 
• 2 solicitaram 3 pontos extras. 
Quanto aos pedidos de pequenas alterações, foram observadas alterações em 
40% dos apartamentos deste edifício. 
Importante observar que as mudanças nos apartamentos deste edifício foram 
realizadas principalmente nas áreas molhadas, como a cozinha, área de serviço, 
banheiro de serviço, banheiro social e banheiro do casal.  As alterações nas áreas 
molhadas envolvem mudanças nas instalações hidro-sanitárias, aumentando o grau de 
complexidade das alterações.  
Em alguns apartamentos foi criado um lavabo, onde a justificativa dada pelos 
clientes foi a valorização do imóvel. O aumento da privacidade também motivou as 
alterações nesta área, pois o objetivo era deixar um banheiro privativo aos quartos e o 
lavabo para a área social.  
Embora os revestimentos cerâmicos comumente sejam utilizados para a 
personalização de apartamentos, neste caso os revestimentos cerâmicos especificados 
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pela construtora foram bem aceitos, pois apenas 13,33% dos apartamentos tiveram 
alguma alteração destes itens.  
A busca de um ambiente para acomodar o escritório ou Home Office, pode ser 
observada em vários apartamentos. As soluções pedidas foram: a mudança de função 
de um ambiente, adição à função de outro ambiente ou a criação um ambiente 
especialmente para o escritório através de alterações das alvenarias. Portanto, pode-se 
afirmar que a existência de um ambiente previsto para esta função deverá ser 
considerada positiva por futuros usuários e evitará alterações de alvenaria e instalações 
elétricas e de comunicações. 
 
 
4.2. ESTUDO DE CASO B  
 
 
Este edifício já estava concluído na época da pesquisa, portanto os dados foram 
todos coletados junto à construtora, através de entrevistas com o engenheiro 
responsável pela obra, do projeto original e das informações de alterações arquivadas 
pela construtora durante a construção.  
 
 
4.2.1 CARACTERÍSTICAS DO EMPREENDIMENTO: 
 
 
Este empreendimento tem 5.247,97m² de área construída, de padrão médio e 
boa localização. É formado por um bloco, onde existe um pavimento de garagem no 
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subsolo, no pavimento térreo localiza-se o acesso social para os apartamentos e 
salas comerciais, um pavimento de garagem superior e 10 pavimentos tipo que 
corresponde aos apartamentos. A área de uso comum tem um salão de festas 
localizado no pavimento térreo. O edifício está equipado com um elevador.     
O pavimento tipo dos apartamentos é composto de três apartamentos com 
tipologias diferentes, totalizando 30 apartamentos com áreas de 90,120 e 150m².    
Identificou-se como apartamento tipo 1 o apartamento com uma suíte, um 
quarto, banheiro social, sala de estar e jantar com sacada, cozinha, área de serviço, 
depósito e banheiro de serviço.  
O apartamento tipo 2, com uma suíte, dois dormitórios, banheiro social, sala de 
estar e jantar com sacada, cozinha e área de serviço e depósito.    
O apartamento tipo 3 tem duas suítes e um quarto, banheiro social, cozinha, 
área de serviço, depósito e banheiro de serviço. 
Os apartamentos tipo 2 e 3 foram projetados com churrasqueira na área de 
serviço. Os apartamentos tipo 3 foram oferecidos com banheira. 
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Figura 7: Planta Baixa do pavimento tipo do estudo de caso B. 
Fonte: Construtora NC. 
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4.2.2. FORMA DE FLEXIBILIZAÇÃO OFERTADA PELA CONSTRUTORA 
 
 
A construtora oferece como forma de flexibilidade planejada 3 apartamentos 
com layouts diferenciados pelo número de quartos e suítes, no pavimento tipo.   Não 
foram oferecidas opções de layout para o mesmo apartamento.  
Neste estudo de caso observou-se presença da flexibilidade permitida pela 
construtora, em que esta buscou atender aos pedidos viáveis de modificações de 
projeto, seja de layout ou de acabamentos.  
 
 
4.2.3. MODO COMO ACONTECEU O PROCESSO DE PERSONALIZAÇÃO 
 
 
Como citado anteriormente, a construtora buscou atender às solicitações de 
mudanças viáveis tecnicamente. Durante a construção a construtora recebia as 
solicitações, elaborava e apresentava um orçamento dos custos destas alterações ao 
cliente e, com a negociação fechada, as alterações foram realizadas na obra.  
Embora alguns apartamentos tenham sido vendidos já finalizados, as 
solicitações de alterações foram atendidas.  
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4.2.4 IDENTIFICAÇÃO DAS MUDANÇAS REALIZADAS NOS APARTAMENTOS 
 
 
As alterações mais significativas estão arquivadas pela construtora e foram 
relacionadas abaixo. 
APARTAMENTO 303 e 603: A adaptação feita neste apartamento integra os 
ambientes da churrasqueira e cozinha, o banheiro de empregada foi eliminado e sua 
área passou a ser da área de serviço. 
Portanto, as alvenarias foram modificadas, assim como, os pontos hidro-
sanitários, elétricos e de gás (fogão em ilha). 
COZINHA
ESTAR
SACADA
A.SERVIÇO
BWC
QUARTO
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SUÍTE
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BWC
 
Figura 8: Planta Baixa dos apartamentos 303 e 603 – Estudo de caso B. 
Fonte: Construtora NC. 
 
APARTAMENTO 502: A adaptação feita neste apartamento também integra os 
ambientes da churrasqueira e cozinha, o banheiro de empregada foi eliminado e sua 
área passou a ser da área de serviço. O banheiro do casal recebe banheira. 
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Figura 9: Planta Baixa do apartamento 502 – Estudo de caso B. 
Fonte: Construtora NC. 
 
APARTAMENTO 503: Como nos exemplos anteriores, a adaptação feita neste 
apartamento integra os ambientes de cozinha e churrasqueira, a área de serviço muda 
de lugar eliminando o banheiro de empregada. Alterado o layout do banheiro do casal.  
SUÍTE
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COZINHA
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Figura 10: Planta Baixa do apartamento 503 – Estudo de caso B. 
Fonte: Construtora NC. 
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APARTAMENTO 602: Neste apartamento foram eliminados o banheiro de 
serviço e o depósito, mudou-se a localização da cozinha, possibilitando a integração 
com a churrasqueira, alterada também a localização da área de serviço. A parede entre 
sala de jantar e área de serviço recebeu tijolos de vidro.  
Um dos quartos foi transformado em escritório e sala íntima. Através de 
mudanças de posição das portas o apartamento ficou com duas suítes. Criou-se 
também um lavabo, como pode ser visto na Figura 11.  
 
Figura 11: Planta Baixa do apartamento 602 – Estudo de caso B. 
Fonte: Construtora NC. 
 
APARTAMENTO 702: Neste apartamento o depósito e o banheiro de serviço 
foram eliminados e a área de serviço mudou de lugar. Sem alterações de alvenaria, 
apenas as instalações hidro-sanitárias da área de serviço foram alteradas, criando-se 
assim uma sala especialmente para a churrasqueira. 
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Figura 12: Planta Baixa do apartamento 702 – Estudo de caso B. 
Fonte: Construtora NC. 
 
APARTAMENTO 1001: A escada entre os dois níveis deste duplex foi 
modificada. A sacada do pavimento superior foi fechada incorporando sua área à sala. 
Na suíte superior fez-se um closet. O projeto das alterações não foi fornecido pela 
construtora. 
APARTAMENTO 1002: Neste apartamento de cobertura, foi mudado o sentido e 
forma da escada entre os dois pavimentos que formam o duplex.  
No pavimento inferior: o banheiro social foi reduzido criando-se um lavabo. A porta e o 
layout do banheiro da suíte foram alterados. Através da alteração da posição da porta 
de acesso de um dos quartos foi criado um closet. O outro quarto foi transformado em 
suíte. 
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Figura 13: Planta Baixa do pavimento inferior do apartamento 1002 – Estudo de caso B. (Apartamento 
Duplex). 
Fonte: Construtora NC. 
 
No pavimento superior: A suíte original foi dividida criando-se assim um escritório. A 
área da sacada foi integrada ao salão de festas, onde se encontra a churrasqueira. 
S ALÃO DE FESTAS
QUARTO
ESCRITÓRIO
PISCINA
BWC
BWC
 
Figura 14: Planta Baixa do pavimento superior do apartamento 1002 – Estudo de caso B. (Apartamento 
Duplex). 
Fonte: Construtora NC. 
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APARTAMENTO 1003: Neste apartamento duplex no pavimento inferior o 
quarto menor virou closet. No pavimento superior foi mudada a posição da 
churrasqueira a suíte foi dividida criando-se mais um quarto. Um pequeno escritório 
também foi criado. Foi instalada uma piscina. A construtora forneceu apenas a 
descrição das alterações.  
 
 
4.2.5. CONSIDERAÇÕES 
 
 
Dos 30 apartamentos deste edifício, 14 tiveram alguma adaptação arquitetônica 
durante a construção, ou seja, 47% dos apartamentos foram alterados e 
personalizados. 
Os três apartamentos de cobertura são duplex e todos tiveram modificações 
significativas.  
As alterações mais significativas dos apartamentos tipo, deste estudo de caso, 
estão relacionadas à churrasqueira, sua ambientação e integração com a cozinha. 
Estas alterações foram realizadas em 22% do total de apartamentos deste edifício. 
Muito utilizada em toda região sul, a churrasqueira é um item considerado 
indispensável por muitos usuários de apartamentos, estando associada a momentos de 
lazer da família e ao convívio social com os amigos. Entretanto, muitas vezes, observa-
se a localização da churrasqueira na área de serviço do apartamento, sem uma 
ambientação adequada à sua utilização.  
Essa situação se apresenta também neste edifício, onde a maioria das 
alterações observadas estão relacionadas com a localização da churrasqueira, onde os 
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clientes buscaram criar um ambiente mais agradável. Para isso, foram realizadas 
modificações na cozinha, área de serviço e banheiro de empregada.  
Neste edifício ocorreram também muitas alterações de acabamentos, 
principalmente relacionados aos revestimentos cerâmicos. 
O padrão de acabamento das portas internas foi alterado na maioria dos 
apartamentos. A construtora detectou a preferência do cliente por portas brancas. 
 
 
4.3. ESTUDO DE CASO C  
 
 
Este empreendimento está sendo construído em forma de condomínio fechado, 
ou seja, sem a presença do incorporador (conforme NBR 12721/1999). Vários edifícios 
foram construídos em Chapecó através deste sistema na década de 90, por motivos 
econômicos (falta de recursos de financiamentos e juros altos). 
A qualidade da obra também é apontada como um aspecto positivo do sistema, 
pois os materiais são especificados não apenas em função do custo, mas 
principalmente em função de sua qualidade.   
A concepção deste edifício partiu de reunião dos proprietários (inicialmente com 
8 integrantes), onde foram definidas as características desejadas dos apartamentos. 
Um engenheiro elaborou o projeto, sendo o lançamento em novembro de 2000, as 
unidades restantes foram vendidas e a obra iniciada em julho de 2000. A data provável 
de entrega é dezembro de 2006. 
Todos os apartamentos foram vendidos antes do inicio das obras, mas 50% dos 
apartamentos mudaram de proprietários até o momento da pesquisa. 
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O custo total da obra é dividido entre os proprietários de acordo com as 
frações correspondentes a cada um. Portanto, foi orçado o total da obra, dividido pelo 
tempo previsto da mesma (60 meses) e assim definido um valor de pagamento mensal. 
Apenas as esquadrias representarão uma chamada de capital. 
  O Engenheiro que elaborou o projeto faz também, a administração da obra do 
condomínio. Para execução são contratadas empresas de acordo com as etapas da 
obra.  
 O condomínio faz apenas os acabamentos das áreas comuns. O acabamento 
das áreas internas do apartamento fica por definição e execução do proprietário do 
apartamento. 
 
 
4.3.1. CARACTERÍSTICAS DO EMPREENDIMENTO 
 
 
Este é um empreendimento de 5.703,32 m² de área construída, de padrão 
elevado e boa localização. O edifício é formado por um pavimento de garagem 
(subsolo), o pavimento térreo onde está o acesso social para os apartamentos é 
equipado com um elevador e 4 salas comerciais, sobreloja e salão de festas, 7 
pavimentos tipo (com dois apartamentos) e os pavimentos de cobertura (2 
apartamentos triplex), conforme mostram as Figuras 15, 16, 17 e 18. 
Os apartamentos tipo 1 (2º ao 7º pavimentos) tem Hall com lavabo, Living com 
lareira, sacada com churrasqueira, uma suíte, três dormitórios, banheiro social, cozinha, 
área de serviço e dependência completa de empregada. Estes apartamentos têm 
204,30 m² de área e duas vagas na garagem. 
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Os apartamentos tipo 2 (2º ao 7º pavimentos) tem hall com lavabo, living com 
lareira, sacada com churrasqueira, uma suíte, dois dormitórios, banheiro social, 
cozinha, área de serviço e dependência completa de empregada. São apartamentos de 
158 m² de área e duas vagas na garagem. 
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COZINHA COZINHA
A.SERVIÇO A.SERVIÇO
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Figura 15: Planta Baixa do pavimento tipo (2º ao 7º pavimentos) do Estudo de caso C.  
Fonte: Construtora X. 
 
O apartamento triplex 1 tem no 8º pavimento hall com lavabo, living com lareira, 
sacada com churrasqueira, biblioteca, sala de TV e jogos, quarto de hóspedes e 
banheiro social, cozinha, área de serviço e dependência completa de empregada. No 9º 
pavimento estão localizados uma sala com lavabo, sacada, uma suíte, três dormitórios 
e banheiro social. No 10º pavimento localiza-se um salão de festas com churrasqueira e 
a piscina. Este apartamento tem 547m² de área com uma vista privilegiada da cidade e 
três vagas na garagem. 
O apartamento triplex 2 tem no 8º pavimento hall com lavabo, living com lareira, 
sacada com churrasqueira, biblioteca, sala de TV e jogos, quarto de hóspedes e 
banheiro social, cozinha, área de serviço e dependência completa de empregada. No 9º 
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pavimento estão localizados uma sala com lavabo, sacada, uma suíte, dois 
dormitórios e banheiro social. No 10º pavimento localiza-se um salão de festas com 
churrasqueira e a piscina. Este triplex tem 409m² de área e três vagas na garagem. 
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Figura 16: Planta Baixa do 8º pavimento do Estudo de caso C (Apartamento Triplex). 
Fonte: Construtora X. 
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Figura 17: Planta Baixa do 9º pavimento do Estudo de caso C (Apartamento Triplex). 
Fonte: Construtora X. 
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Figura 18: Planta Baixa do pavimento de cobertura do Estudo de caso C (Apartamento Triplex). 
Fonte: Construtora X. 
 
 
Entre as características desejadas estava a questão da privacidade, a 
churrasqueira na sacada em todos os apartamentos e lareira a gás.  
A privacidade acústica motivou a execução de laje maciça em todos os andares 
e a privacidade visual motivou a configuração do edifício em dois blocos ligados pelo 
eixo de acesso vertical.  
Decidiu-se pelo fechamento das sacadas de todos os apartamentos, mas apenas 
dois decidiram retirar a esquadria entre a sala e a sacada integrando os ambientes.  
O ar-condicionado previsto no projeto original foi substituído por climatizadores, 
definindo-se como padrão a provisão de aparelhos em todos os quartos e na sala. 
A área comum deverá ter acesso social com um elevador, salão de festas, 
playground e mini quadra poli-esportiva.  
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Na área comum do edifício, o apartamento do zelador previsto no projeto 
original foi extinto e sua área incorporada à área do salão de festas.  
Este empreendimento está sendo construído com técnicas construtivas 
convencionais. 
 
 
4.3.2. FORMA DE FLEXIBILIZAÇÃO OFERTADA PELA CONSTRUTORA 
 
 
Neste empreendimento observa-se que no pavimento tipo existe dois 
apartamentos com tipologias diferenciadas pelo número de quartos, totalizando 14 
apartamentos com área entre 158 m² e 204m².   
Os dois apartamentos de cobertura são triplex, mas a diferenciação também 
acontece mais pelo número de ambientes do que pela configuração dos ambientes, 
tendo áreas de 409m² e 547m². 
Embora não houvesse uma preocupação com a flexibilização, buscou-se apenas 
suprir as necessidades dos clientes que já estavam definidos. Portanto, neste caso o 
futuro usuário e suas necessidades são, teoricamente, conhecidos.  
 
 
4.3.3. MODO COMO ESTÁ ACONTECENDO O PROCESSO DE PERSONALIZAÇÃO 
DOS APARTAMENTOS 
 
Conforme citado anteriormente, o proprietário do apartamento será responsável 
pela definição e execução dos acabamentos das áreas internas do apartamento. 
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Portanto, a personalização dos apartamentos deverá acontecer com maior ênfase na 
definição destes acabamentos, como revestimentos de pisos, detalhes de gesso, 
revestimentos cerâmicos, louças e metais sanitários e pinturas.  
 
 
4.3.4 IDENTIFICAÇÃO DAS MUDANÇAS REALIZADAS NOS APARTAMENTOS 
 
 
Os dados foram coletados com o engenheiro autor do projeto, administrador do 
condomínio e responsável pela obra. Também foi realizado um levantamento in loco de 
todas as alterações realizadas até o momento da pesquisa.  
Foram observadas as seguintes modificações: 
APARTAMENTO 301 – Retirada da parede entre o quarto (fundos) e o living e 
fechado o vão da porta prevista no projeto original. 
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Figura 19: Planta Baixa do apartamento 301 - Estudo de caso C. 
Fonte: Construtora X. 
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APARTAMENTO 601 – Retirada da parede entre o quarto (frente) e o living e 
fechado o vão da porta prevista no projeto original. 
JANTAR
ESTAR 
DORM.CIRCUL.
DORM.
SUÍTE
DORM.
BWC
BWC
HALL
LAV.
COZINHA
A.SERVIÇO
DEP. EMP.
BWC
 
Figura 20: Planta Baixa do apartamento 601 - Estudo de caso C. 
Fonte: Construtora X. 
 
APARTAMENTO 801 – Retirada da parede entre a biblioteca e o living, a 
posição da porta de acesso para a sala de TV e jogos foi modificada assim como, a 
posição da porta para o quarto de visitas que virou suíte. No último pavimento foi 
alterada a posição da porta de acesso ao vestiário e a posição do acesso à piscina. 
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Figura 21: Planta Baixa do apartamento 801 - Estudo de caso C (Apartamento Triplex). 
Fonte: Construtora X. 
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APARTAMENTO 802 – Retirada da parede entre a biblioteca e a cozinha, a 
parede entre a sala de TV e jogos e o living foi retirada e mudada a posição da porta 
para o quarto de visitas que virou suíte. No último pavimento foi alterada a posição da 
porta de acesso ao vestiário e a posição do acesso à piscina. 
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Figura 22: Planta Baixa do apartamento 802 - Estudo de caso C (Apartamento Triplex). 
Fonte: Construtora X. 
 
 
4.3.5. CONSIDERAÇÕES  
 
 
Neste estudo de caso pode-se observar que apenas 25% dos proprietários 
realizaram modificações arquitetônicas nos apartamentos.  
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Estas modificações são alterações consideradas simples, como a alteração de 
acesso aos ambientes e subtração de alvenaria para integrar ambientes, não 
envolvendo instalações hidro-sanitárias.  
 
 
4.4. ESTUDO DE CASO D 
 
 
Este empreendimento foi lançado em 2002 e a obra iniciada no mesmo ano, 
estando concluída na época da pesquisa (fase de entrega das chaves).  
Em seus arquivos, a construtora tem todas as informações sobre as alterações, 
como o projeto das alterações, detalhamentos, orçamento das alterações solicitadas e 
ata de reunião de negociação com o cliente. 
O engenheiro responsável pela obra forneceu os dados, descrevendo em 
detalhes caso a caso todas as modificações realizadas nos apartamentos. Obteve-se 
assim o projeto original, e as informações de alterações que foram arquivadas pela 
construtora durante a construção.   
O objetivo era vender todos os apartamentos no lançamento, mas apenas dois 
apartamentos foram vendidos na planta, 60% dos apartamentos foram vendidos 
durante a obra, e o restante após o seu término. 
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4.4.1. CARACTERÍSTICAS DO EMPREENDIMENTO 
 
 
Este empreendimento de 2.057,75 m² de área construída é de padrão médio e 
tem boa localização. É formado por um bloco, onde existe um pavimento de garagem 
no subsolo, no pavimento térreo localiza-se o acesso social para os apartamentos e 
uma sala comercial, mais seis pavimentos tipo que correspondem aos apartamentos.  
A área de uso comum tem um salão de festas localizado no pavimento térreo. O 
edifício está equipado com um elevador.     
O pavimento tipo dos apartamentos é composto de dois apartamentos com 
tipologias iguais totalizando dez apartamentos tipo com 102 m² de área e dois 
apartamentos de cobertura com 204m² de área.    
O apartamento tipo é formado por uma suíte e dois quartos, banheiro social, sala 
de estar e jantar, sacada com churrasqueira, cozinha e área de serviço (conforme 
mostrado na Figura 23). Estes apartamentos têm uma vaga de garagem. 
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Figura 23: Planta Baixa do pavimento tipo do Estudo de caso D. 
Fonte: Construtora K. 
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Os apartamentos de cobertura têm o pavimento inferior formado por uma suíte 
e um quarto, banheiro social, sala de estar e jantar, sacada, cozinha e área de serviço. 
O pavimento superior é formado por uma suíte com vestir, uma sala para churrasco e 
um terraço com piscina. Estes apartamentos têm duas vagas na garagem. (Figuras 24 e 
25) 
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Figura 24: Planta Baixa do pavimento inferior da Cobertura do Estudo de caso D.  
Fonte: Construtora K. 
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Figura 25: Planta Baixa do pavimento de cobertura do Estudo de caso D.  
Fonte: Construtora K. 
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4.4.2. FORMA DE FLEXIBILIZAÇÃO OFERTADA PELA CONSTRUTORA 
 
 
Este edifício foi oferecido ao cliente com a possibilidade de flexibilidade total de 
distribuição interna dos espaços, sendo que para isso cada cliente contratou um 
arquiteto para fazer o projeto das alterações. 
Pode-se dizer que neste estudo de caso houve um misto de flexibilidade 
planejada e permitida, onde a personalização foi usada como estratégia de marketing 
pela construtora, buscando atender a todos os pedidos de modificações de projeto, do 
layout aos acabamentos.  
Para oferecer essa possibilidade de mudar o layout interno alterando a posição 
das paredes foi utilizado o sistema construtivo de laje treliçada e blocos de vedação de 
concreto celular.  
As alterações foram negociadas entre os proprietários e a construtora e adotado 
um sistema de créditos e débitos.  
 
 
4.4.3. MODO COMO ACONTECEU O PROCESSO DE PERSONALIZAÇÃO 
 
 
Todos os apartamentos deste empreendimento sofreram modificações. 
Foi estabelecido um prazo para as definições de alterações, mas o limite de 
prazos foi ultrapassado muitas vezes, criando transtornos na execução da obra. 
Um dos fatores que influenciou na questão dos prazos de definição das 
alterações foi a demora nas vendas, pois apenas dois apartamentos foram vendidos na 
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planta e as modificações puderam ser negociadas ainda na planta, antes do início 
das obras. Mesmo assim, estes apartamentos tiveram pequenas alterações depois da 
obra concluída. 
Durante a obra foram vendidos 60% dos apartamentos, e suas alterações foram 
sendo negociadas durante a construção.  
Os apartamentos vendidos após o término da obra também tiveram alterações 
importantes.  
Segundo o engenheiro responsável, o processo de personalização foi 
complicado, pois na hora da venda o corretor dizia ser possível fazer todas as 
modificações que o cliente quisesse. A construtora, por sua vez, fazia o possível para 
atender a todos os pedidos de modificações, causando transtornos durante a obra, 
aumento de custos para a construtora com o re-trabalho e o desperdício de materiais e 
atrasando a entrega dos imóveis.  
O fato da mesma empresa, desempenhar o papel de incorporadora, construtora 
e imobiliária, foi apontado como sendo uma das causas dos transtornos durante a obra 
com o processo de personalização. No entanto, acredita-se que o problema tenha sido 
a falta de definição de critérios para o processo de personalização dos apartamentos. 
  Para cada apartamento a especificação de revestimentos cerâmicos, lâminas e 
pinturas foram personalizadas, prejudicando a negociação de preços dos materiais de 
acabamento e gerando mais sobras e desperdício destes materiais, encarecendo a 
obra.  
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4.4.4. IDENTIFICAÇÃO DAS MUDANÇAS REALIZADAS NOS APARTAMENTOS: 
 
 
A parede divisória entre área de serviço e despensa foi retirada em todos os 
apartamentos, assim, eliminando a despensa a área de serviço foi ampliada. 
O engenheiro responsável pela obra apenas descreveu as alterações, assim não 
foi possível apresentar todos os projetos das alterações.  
As alterações observadas neste estudo de caso estão relacionadas abaixo. 
APARTAMENTO 101 e 102: Alterações decorrentes de integração da marquise 
à área da sacada e acesso através da cozinha ao terraço. 
APARTAMENTO 201: Retirada parede da circulação. 
Alterada a parede entre a cozinha e a sala. 
Layout do banheiro da suíte foi alterado e a banheira retida, permanecendo 
apenas o box do chuveiro, por motivo de espaço. 
APARTAMENTO 202: O Layout interno do apartamento foi todo modificado. 
Permanecendo uma suíte que teve sua área aumentada. 
O banheiro da suíte também teve sua área aumentada e o layout interno 
alterado, separando o box do chuveiro da banheira. 
A área do quarto do filho foi diminuída.  
A circulação que dá acesso aos quartos mudou. 
A parede entre a cozinha e a sala foi retirada. A área de serviço foi diminuída em 
sua largura.   
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APARTAMENTO 301 e 402: Retirada da parede entre sala e cozinha. 
Retirada da parede entre cozinha e área de serviço. 
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Figura 26: Planta Baixa dos apartamentos 301 e 402 - Estudo de caso D.  
Fonte: Construtora K. 
 
APARTAMENTO 401: Alterada posição de portas dos quartos. 
Alterada posição de portas da cozinha. 
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Figura 27: Planta Baixa do apartamento 401 - Estudo de caso D.  
Fonte: Construtora K. 
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APARTAMENTO 501: O banheiro da suíte sofreu alterações nas dimensões, 
na posição da porta de acesso e no layout. 
APARTAMENTO 502: O layout do banheiro da suíte foi modificado. 
APARTAMENTO 601 – COBERTURA: No pavimento inferior, alterada a posição 
e sentido da escada, a circulação foi eliminada. 
No pavimento superior, ampliou a sala, diminuindo o terraço, eliminando assim a 
piscina.  
Criou-se um lavabo. 
Layout do banheiro da suíte foi completamente alterado. 
APARTAMENTO 602 – COBERTURA: Foram trocados os usos e funções dos 
ambientes do pavimento superior e inferior, alterando completamente o layout interno 
do apartamento.  
No pavimento inferior foram feitas três suítes e uma sala de TV. 
No pavimento superior, foi projetada uma sala, cozinha e área de serviço. A 
posição da churrasqueira foi alterada. 
 
 
4.4.5 CONSIDERAÇÕES 
 
 
Como se pode observar, algumas modificações são comuns a vários 
apartamentos. Como a eliminação da despensa e conseqüente aumento da área de 
serviço, assim como a eliminação das paredes que formavam a circulação da área 
íntima. 
Embora todos os apartamentos tenham sofrido alterações, 75% dos 
apartamentos mantiveram as configurações do projeto original, realizando apenas 
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pequenas modificações, como retirada de paredes e mudanças de posição de portas 
e layout de banheiro. 
As modificações no banheiro da suíte foram motivadas em sua maioria pela sua 
área reduzida e pela localização do chuveiro sobre a banheira, portanto, estes 
banheiros foram ampliados e o layout interno modificado para melhorar a 
funcionalidade do ambiente.  
Apenas um apartamento tipo teve mudanças mais significativas em seu 
layout, sendo que o motivo identificado foi o aumento da área da suíte e do banheiro 
da suíte.  
Os apartamentos de cobertura tiveram modificações mais significativas no 
layout. 
 
 
4.5. ESTUDO DE CASO E  
 
 
Este empreendimento foi lançado em 1998 e a obra iniciada no mesmo ano, 
estando concluída na época da pesquisa.  
Portanto os dados foram todos coletados junto à construtora, através de 
entrevistas com o engenheiro responsável pela obra, obtendo-se o projeto original e 
anotando-se todas as informações de alterações que foram arquivadas pela construtora 
durante a construção.  
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4.5.1 CARACTERÍSTICAS DO EMPREENDIMENTO 
 
 
Este é um empreendimento de padrão médio e boa localização. É formado por 
um bloco, 9 pavimentos tipo e 2 apartamentos duplex de cobertura.  
Na área comum do edifício, no pavimento térreo, localiza-se o acesso social para 
os apartamentos com um elevador, salão de festas, garagem e piscina. 
O pavimento tipo é composto de dois apartamentos com tipologias iguais 
totalizando 18 apartamentos tipo e 2 apartamentos duplex de cobertura.    
O apartamento tipo é formado por uma suíte e dois quartos, banheiro social, sala 
de estar e jantar, sacada com churrasqueira, cozinha, área de serviço e dependência 
completa de empregada.  
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Figura 28: Planta Baixa do pavimento tipo do Estudo de caso E.  
Fonte: Construtora K. 
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Os projetos dos pavimentos de cobertura não foram fornecidos pela 
construtora, apenas foram descritos pelo engenheiro responsável. 
 
 
4.5.2. FORMA DE FLEXIBILIZAÇÃO OFERTADA PELA CONSTRUTORA 
 
 
O projeto original deste edifício não previa a possibilidade de flexibilização, mas 
a construtora possibilitou ao cliente pequenas alterações, possíveis tecnicamente, 
negociadas durante a construção (flexibilidade permitida).  
Foi utilizado o sistema construtivo convencional, com laje maciça, alvenaria para 
vedação. 
 
 
4.5.3. MODO COMO ACONTECEU O PROCESSO DE PERSONALIZAÇÃO 
 
 
Como citado anteriormente, a construtora buscou atender às solicitações de 
mudanças viáveis tecnicamente. A construtora recebia as solicitações, elaborava e 
apresentava um orçamento dos custos destas alterações ao cliente, com sua 
aprovação as modificações eram executadas.   
A maioria das modificações foram feitas no projeto, ou seja, antes da execução 
da obra, portanto sem demolições e re-trabalho. A exceção foi um dos apartamentos de 
cobertura, que foi vendido já em fase de acabamentos.  
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Os apartamentos de cobertura são do tipo duplex e tiveram modificações 
significativas.  
 
 
4.5.4. IDENTIFICAÇÃO DAS MUDANÇAS REALIZADAS NOS APARTAMENTOS 
 
 
Todos os apartamentos fecharam a porta de acesso da suíte para a sacada. 
Em todos os apartamentos a sacada foi fechada e incorporada à área da sala, 
após o término da obra. 
As alterações individualizadas estão descritas abaixo, conforme informações 
descritivas ou gráficas fornecidas pela construtora. 
APARTAMENTO 102: O apartamento estava pronto quando foi vendido.  
A personalização foi condição para a compra do apartamento, e aconteceu 
através da troca dos acabamentos e alteração de alguns pontos elétricos. 
APARTAMENTOS 201, 202 E 701: Excluído o quarto de empregada. 
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Figura 29: Planta Baixa dos apartamentos 201, 202 e 701 - Estudo de caso E.  
Fonte: Construtora K.  
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APARTAMENTOS 302, 401, 402, 502, 601 e 901: O quarto de empregada foi 
transformado em escritório, através de uma alteração na localização da porta de 
acesso.  
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Figura 30: Planta Baixa dos apartamentos 302, 401, 402, 502, 601 e 901 - Estudo de caso E.  
Fonte: Construtora K.  
 
APARTAMENTO 602: Um dos quartos foi transformado em closet, através da 
alteração da localização da porta. 
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Figura 31: Planta Baixa do apartamento 602 - Estudo de caso E.  
Fonte: Construtora K.  
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APARTAMENTO 1001 – COBERTURA DUPLEX: As alterações foram 
significativas, mas foram negociadas ainda em projeto, antes da execução da obra. 
No pavimento inferior: 
• Alterações no banheiro social. 
• Foi criado um lavabo. 
• A sala recebeu lareira. 
• No pavimento superior: 
• Um dos quartos foi transformado em biblioteca. 
• Foi criada uma sauna. 
• O lavabo foi transformado em banheiro social. 
• O banheiro da suíte foi aumentado. 
• O closet foi diminuído. 
APARTAMENTO 1002 – COBERTURA DUPLEX:  
No pavimento inferior: 
• O banheiro de empregada foi excluído. 
• Aumentou a cozinha. 
• Foi criado um lavabo. 
• Parede divisória entre as salas. 
• A sala recebeu uma lareira. 
• No pavimento superior: 
• Foi criada uma sauna. 
• Um dos quartos foi transformado em suíte.  
• Suíte original foi ampliada. 
• Foi modificado o vestir. 
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• Banheiro da suíte foi ampliada. 
 
 
4.5.5. CONSIDERAÇÕES 
 
 
Neste edifício a maioria das alterações arquitetônica está relacionada à 
dependência de empregada. Na maioria dos apartamentos em que se observaram 
alterações, o quarto de empregada foi excluído e seu espaço destinado a novas 
funções. Sendo, portanto, transformado em escritório (através de uma alteração na 
localização da porta de acesso) ou integrado à área de serviço. O banheiro de 
empregada foi transformado em banheiro social ou lavabo.  
As modificações mais significativas foram observadas nos apartamentos de 
cobertura, onde pode-se verificar alterações para melhorar os ambientes destinados ao 
casal (suíte, closet e banheiro da suíte), na área social a inclusão da lareira, alterações 
nos banheiros sociais e lavabos e alterações relacionadas à dependência de 
empregada.    
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5. ANÁLISE DOS RESULTADOS 
 
 
O homem busca personalizar os ambientes onde vive e trabalha, seja através da 
simples escolha de cores, mobiliário e objetos decorativos até a completa reformulação 
arquitetônica do imóvel.  A personalização de apartamentos tem se mostrado uma 
tendência, que pode ser identificada nas alterações realizadas.  
 Acredita-se que as mudanças arquitetônicas, ou seja, que envolvem alterações 
dos aspectos construtivos, como mudanças de alvenarias, circulações e layout de 
banheiros, estejam diretamente ligados à funcionalidade e adaptação às necessidades 
do usuário. Por sua vez as mudanças de acabamentos, revestimentos, cores e 
complementos decorativos são resultantes de gostos pessoais e do desejo de 
diferenciação.  
Considerando a flexibilidade como uma tendência e a busca da personalização 
dos ambientes de moradia como sendo inerente ao ser humano, neste trabalho não se 
buscou índices ou padrões de alterações, pois o foco foi exatamente o contrário, ou 
seja, verificar e analisar como a personalização dos apartamentos pode melhorar a 
qualidade do ambiente construído.  
 
 
5.1. CARACTERÍSTICAS DOS EMPREENDIMENTOS 
 
 
Embora os empreendimentos sejam diferenciados pela própria configuração dos 
projetos arquitetônicos, as características dos apartamentos são semelhantes, sendo a 
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maioria composta por suíte e dois ou três quartos, sala de estar e jantar, sacada, 
cozinha e área de serviço. A diferenciação entre os empreendimentos acontece pela 
presença ou não de ambientes como o quarto de empregada, lavabo, depósito e 
churrasqueira. 
Todos os empreendimentos são edifícios de padrão médio/alto e estão 
localizados em bairros nobres da cidade de Chapecó-SC.  
   
 
5.2 FORMA DE FLEXIBILIZAÇÃO OFERTADA PELAS CONSTRUTORAS 
 
 
Pode-se observar que a forma de flexibilização de apartamentos ofertada pelas 
construtoras é variada:  
• Caso A: Flexibilidade planejada = ambiente reversível, técnica convencional de 
construção e tipologias diferenciadas no mesmo pavimento. 
Flexibilidade permitida = pequenas alterações tecnicamente viáveis. 
• Caso B: Flexibilidade planejada = tipologias diferenciadas no mesmo pavimento. 
Flexibilidade permitida = pequenas alterações tecnicamente viáveis. 
• Caso C: Flexibilidade planejada = tipologias diferenciadas no mesmo pavimento. 
Flexibilidade permitida = personalização dos acabamentos internos. 
• Caso D: Flexibilidade planejada = possibilidade de alteração completa do layout 
interno através de técnica construtiva adequada à flexibilização do projeto 
arquitetônico. 
• Caso E: Flexibilidade permitida = pequenas alterações tecnicamente viáveis. 
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Na flexibilidade total, quando oferecida pela construtora, o processo de 
implantação sofre influência do andamento das vendas, pois as primeiras unidades 
vendidas têm a liberdade de definir uma planta ainda em projeto. No entanto, a 
construtora precisa decidir como construir as unidades habitacionais que ainda não 
foram comercializadas. No estudo de caso D a construtora optou em construir conforme 
o projeto padrão. Entretanto, a oferta de flexibilidade total foi mantida mesmo para estes 
apartamentos gerando demolições, desperdício de materiais e atraso na entrega da 
obra. Na negociação de alguns desses imóveis, a construtora acabou assumindo as 
despesas das modificações para conseguir efetuar a venda. A dificuldade em cobrar as 
despesas totais das alterações foram citadas pelos profissionais responsáveis pelos 
edifícios A, B, D e E. Entretanto, este fato pode estar associado a dificuldades de venda 
e/ou  de fluxo de caixa da construtora.       
A relação da flexibilização com a velocidade de vendas deve ser considerada no 
planejamento da construção que oferece possibilidades de flexibilização. A flexibilidade 
total só acontece realmente nos apartamentos que são vendidos na planta, com 
alterações feitas no projeto, pois alterações feitas durante a construção normalmente 
envolvem demolições. 
A construtora do estudo de caso D apontou dificuldades no processo de 
personalização, relacionados aos prazos de definição das alterações. Essa dificuldade 
foi citada também nas entrevistas sobre o estudo de caso A. 
Outro fator relacionado à flexibilidade total observado, foi a diminuição do poder 
de barganha da construtora na negociação dos materiais de acabamento, significando 
aumento de custos também para os proprietários. Quando os acabamentos dos 
apartamentos são padronizados, a construtora compra os materiais de acabamento em 
grande quantidade e consegue negociar com seus fornecedores melhores preços e 
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condições de pagamento. No entanto, quando os acabamentos de cada 
apartamento são personalizados, esses materiais são comprados em pequenas 
quantidades. Assim, acabam custando mais caro significando acréscimo no valor final 
do imóvel.  
Foram citados também (estudo de caso A e D) problemas relacionados à compra 
de revestimentos cerâmicos. Alguns apartamentos quando vendidos, o proprietário 
escolheu outros revestimentos e, a construtora acabou ficando com os revestimentos 
que já havia comprado. 
As alterações nas áreas molhadas, banheiros, cozinha e área de serviço foram 
citadas pelos profissionais entrevistados como sendo motivo de transtornos, pois as 
alterações sanitárias feitas num apartamento interferem no teto do apartamento de 
baixo, em alguns casos houve a necessidade de fazer detalhes em gesso para 
esconder os encanamentos. Isso pode dificultar a manutenção futuramente. Além disso, 
são consideradas áreas que envolvem maiores custos, pois as alterações na fase final 
da obra podem significar troca de revestimentos cerâmicos e outros acabamentos 
somando desperdício de materiais e mão de obra.  
Embora a flexibilização e a personalização estejam presentes em todos os 
empreendimentos analisados, percebe-se que a forma de flexibilização ofertada ainda é 
incipiente considerando as possibilidades que poderiam ser alcançadas através de 
projeto, técnicas construtivas e materiais adequados e gerenciamento de obra eficaz. 
Apenas uma construtora ofereceu ao cliente a possibilidade de flexibilização total da 
habitação, utilizando técnica construtiva apropriada.  
Percebe-se a busca das construtoras em encontrar uma forma adequada de 
trabalhar com a questão da flexibilização, ampliando as possibilidades ofertadas e ao 
mesmo tempo, buscando superar as dificuldades encontradas nesse processo. No 
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estudo de caso B, a construtora ofereceu a possibilidade de pequenas alterações 
negociadas, mas no empreendimento que está em construção (estudo de caso A) a 
mesma construtora ampliou as possibilidades de pequenas alterações oferecendo um 
projeto com um ambiente reversível. Outra construtora ofereceu no estudo de caso E a 
possibilidade de pequenas alterações e no último empreendimento desta, o edifício D, 
ofereceu ao cliente a possibilidade de flexibilização total.   
Portanto, as construtoras têm ampliado a forma de flexibilização ofertada ao 
cliente. Entretanto, percebe-se que há ainda a necessidade de aperfeiçoar o processo 
de personalização, e acredita-se que estabelecer critérios claros desde o início do 
planejamento do empreendimento deve auxiliar as construtoras neste processo. 
A flexibilidade planejada facilita a adaptação da habitação às necessidades do 
usuário, mas torna a construção do edifício mais complexa, isso porque envolve as 
questões de técnicas construtivas adequadas, questões estruturais e a maioria das 
alterações arquitetônicas vêm acompanhadas de alterações nas instalações. Além 
disso, perde-se a produtividade alcançada na produção em série seguindo o projeto 
padrão, e surge a necessidade de se administrar uma obra com vários projetos 
arquitetônicos e complementares personalizados.   
Percebe-se também que as dificuldades encontradas no planejamento da 
construção e na administração da obra com flexibilização, como o cumprimento de 
prazos estabelecidos para apresentação do projeto de alterações e na negociação do 
valor referente às alterações, estão relacionadas à falta de uma definição clara pela 
construtora de critérios e limites para a flexibilização oferecida ao cliente. No estudo de 
caso D, percebeu-se na entrevista, que os corretores vendem a idéia da flexibilidade 
como a possibilidade “das configurações do apartamento serem ilimitadas e todas as 
alterações desejadas pelo cliente possíveis” e na realidade da obra existem limitações 
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de técnica construtiva, funcionalidade, valores, prazos, entre outras. Depois da 
venda do imóvel, a construtora tem dificuldades para atender a todas as exigências dos 
clientes e a inviabilidade de atender a algum pedido pode gerar insatisfação.  
 
 
5.3 MODO COMO ACONTECEU O PROCESSO DE PERSONALIZAÇÃO 
 
 
Nos estudos de caso A, B, D e E, as alterações foram negociadas entre 
construtora e cliente, mas como nestes casos a mesma empresa faz o papel de 
construtora, incorporadora e imobiliária algumas o cliente condicionou a compra do 
imóvel à realização de alterações sem pagar pelos custos resultantes. Em alguns casos 
estas empresas cederam a estas pressões para efetivar a venda, arcando com os custo 
das alterações. Isso contribuiu para os transtornos, aumentando os custos da obra do 
edifício D para a construtora.  
O estudo de caso D foi o único empreendimento onde o objetivo inicial era a 
flexibilidade total dos apartamentos e foi concebido e construído com técnica 
construtiva adequada para esta flexibilização. No entanto, a construtora teve 
dificuldades para administrar o processo de personalização, principalmente porque a 
venda dos apartamentos não aconteceu como o previsto, poucas unidades foram 
vendidas ainda no projeto. O prazo de definição das alterações foi ultrapassado várias 
vezes.  Os apartamentos não vendidos foram construídos conforme o projeto padrão, 
mas a oferta da possibilidade de flexibilização foi mantida e a construtora atendeu às 
alterações solicitadas.  
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Neste caso houve um avanço na forma de flexibilidade oferecida ao cliente, 
técnica construtiva adequada ao processo, mas dificuldades devido à falta de 
planejamento e administração do processo de personalização. 
Certamente a experiência adquirida na execução deste empreendimento deverá 
contribuir significativamente para que a empresa minimize estes problemas em futuros 
empreendimentos. 
Percebe-se que o processo de personalização está presente em todos os 
empreendimentos analisados, mesmo quando a flexibilidade não era um objetivo inicial 
e embora de forma diferenciada, cada construtora busca a melhor forma de trabalhar 
com esta tendência.  
O processo de personalização aumenta ainda mais a necessidade do 
empreendimento iniciar com um bom projeto, bom planejamento e gestão competente 
da construção.  Percebeu-se que durante o processo de personalização, são corrigidas 
algumas deficiências do projeto, principalmente quando um número elevado de 
apartamentos faz a mesma alteração.  
 
 
5.4. IDENTIFICAÇÃO DAS MUDANÇAS REALIZADAS NOS APARTAMENTOS: 
 
 
As modificações observadas foram muito variadas e aconteceram de forma 
distinta entre os empreendimentos analisados. O que é compreensível, pois cada 
empreendimento possui características próprias, com potencialidades e deficiências, 
somando-se a isto as particularidades dos usuários. Resulta, portanto, num universo de 
tipologias de apartamentos personalizados.  
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No entanto, percebe-se que as alterações que se repetem no mesmo edifício 
indicam os aspectos do projeto que não atenderam plenamente as necessidades e/ou 
desejos comuns dos clientes. Estes aspectos devem ser analisados para majorar a 
satisfação dos clientes em novos empreendimentos e evitar alterações desnecessárias. 
Isso pode ser feito através da observação e sistematização de informações sobre as 
forma de flexibilização oferecida, o modo como tem acontecido o processo de 
personalização dos apartamentos, quais as modificações estão sendo realizadas, para 
que essas informações possam ser utilizadas em projetos futuros. A sistematização das 
informações sobre as alterações pela construtora e o acompanhamento da obra e do 
processo de personalização, pelo arquiteto autor do projeto, deve facilitar essa análise 
e o melhor aproveitamento das informações.    
Os usuários visitam outros apartamentos no mesmo edifício, o que pode 
incentivar mudanças similares. No entanto, pode-se dizer que as mudanças similares só 
ocorrem quando as características originais do projeto não atingiram a plena satisfação 
do usuário e este percebe que aquela alteração realmente traz melhorias neste sentido. 
Percebe-se também que em poucos apartamentos as alterações mudaram 
completamente o layout interno.  
Devido às particularidades de cada empreendimento, será feita a análise das 
alterações de cada empreendimento separadamente.  
 
5.4.1 ESTUDO DE CASO A  
 
A flexibilidade planejada oferecida pela construtora tem como alteração 
conseqüente a localização dos interruptores e tomadas dos ambientes (instalação 
elétrica).   
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Importante observar que as mudanças nos apartamentos deste edifício foram 
realizadas principalmente nas áreas molhadas, como a cozinha, área de serviço, 
banheiro de serviço, banheiro social e banheiro do casal, envolvendo mudanças nas 
instalações hidro-sanitárias e aumentando o grau de complexidade das alterações.  
Essas modificações relacionadas às áreas molhadas foram motivadas por dois 
aspectos principais: a falta do lavabo, que foi considerado importante para o padrão do 
apartamento e mostra a importância de separação da área social e da área íntima da 
moradia; e pela falta de um ambiente próprio para o escritório, onde o espaço 
encontrado para criar um ambiente para este uso foi exatamente nesta área. Parte das 
alterações poderiam ter sido evitadas, se no projeto original, no lugar da dependência 
de empregada (pouco valorizada) houvesse um lavabo, e o ambiente reversível tivesse 
sido pensado com a possibilidade de ser usado como closet ou escritório, prevendo 
uma simples modificação de acesso para o quarto do casal ou para a circulação. 
 
 
5.4.1 ESTUDO DE CASO B  
 
 
As alterações mais significativas deste estudo de caso estão relacionadas à 
churrasqueira, sua ambientação e integração com a cozinha. A churrasqueira nos 
apartamentos está relacionada aos aspectos culturais regionais e tem se tornado uma 
exigência de mercado. No entanto, a churrasqueira requer uma ambientação 
apropriada, a proximidade com a cozinha e uma área para refeições (copa ou sala de 
jantar) facilita o trabalho, mas sua utilização também está associada à reunião de 
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amigos e familiares, portanto, exigindo uma ambientação social.  Por isso, a 
localização da churrasqueira na área de serviço está equivocada e provocou as 
alterações.   
 Observou-se também que nos apartamentos personalizados o banheiro de 
serviço e o depósito foram suprimidos. Portanto, foram considerados pelos proprietários 
como sendo desnecessários. A área resultante foi utilizada nas modificações para criar 
uma ambientação mais adequada à churrasqueira. 
 
 
5.4.3. ESTUDO DE CASO C 
 
 
Neste estudo de caso foi possível observar poucas modificações arquitetônicas 
nos apartamentos, e estas foram simples alterações de acesso aos ambientes e 
subtração de alvenaria para integrá-los.  
Esse empreendimento iniciou de forma diferenciada dos outros edifícios 
observados, ou seja, iniciou da reunião dos proprietários e da definição de suas 
necessidades. O projeto foi elaborado a partir destas definições e aprovado pelos 
proprietários, portanto o baixo número de alterações pode ser considerado a 
confirmação da aprovação do projeto pelos proprietários.  
Embora exista a possibilidade de acontecer mudanças até a finalização da obra, 
em construções em sistema de condomínio a personalização dos apartamentos 
geralmente ocorre nos acabamentos, revestimentos e pinturas.  
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5.4.4. ESTUDO DE CASO D  
 
 
Embora todos os apartamentos tenham sofrido alterações, 50% dos 
apartamentos tiveram modificações simples, como retirada de paredes e mudanças de 
posição de portas. 
A eliminação da despensa em todos os apartamentos neste empreendimento, 
assim como a eliminação deste ambiente em vários apartamentos do estudo de caso B 
confirma que não há necessidade de um ambiente para este uso. 
A necessidade ou mesmo o desejo dos usuários de melhorar a ambientação 
destinada ao casal também foi observado neste caso. O banheiro da suíte merece 
atenção especial, pois se observa que, quando o proprietário opta por instalar banheira, 
faz questão de separá-la do chuveiro.  
Observa-se que 75% dos apartamentos permanecem com a configuração geral 
do projeto original. 
 
 
5.4.1. ESTUDO DE CASO E  
 
 
Neste edifício a maioria das alterações arquitetônicas está relacionada à 
dependência de empregada. Assim, o quarto de empregada foi transformado em 
escritório, através de uma alteração na localização da porta de acesso e o banheiro de 
empregada transformado em banheiro social ou lavabo.  
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Percebe-se neste caso que as alterações foram facilitadas pala configuração 
original do apartamento, pois apenas com a alteração de localização de portas mudou-
se a função dos ambientes. Isso poder ser considerado um aspecto positivo do projeto 
original e ilustra claramente como um bom projeto pode evitar modificações nas obras, 
mesmo quando a questão da personalização é considerada importante pelo usuário.   
 
 
CONSIDERAÇÕES: 
 
 
Os edifícios B, C, D e E tem apartamentos de cobertura tipo duplex ou triplex. 
Em todos os edifícios observados, estes apartamentos de cobertura tiveram 
modificações significativas.  
Percebeu-se que as alterações realizadas nas coberturas refletem desejos e 
preferências observadas também nos apartamentos tipo, como o aumento do espaço 
destinado ao casal, o lavabo e uma ambientação agradável para a churrasqueira.   
Os apartamentos de cobertura oferecem mais espaço aumentando as 
possibilidades de realizar as alterações. Portanto, é importante uma maior atenção 
no desenvolvimento do projeto arquitetônico dos apartamentos de cobertura. 
  
 
 115
6. CONCLUSÃO 
 
 
Através da análise apresentada neste trabalho foi possível identificar aspectos 
que poderiam ser contemplados no projeto para minimizar as alterações durante a obra 
e maximizar a satisfação dos clientes. As alterações arquitetônicas estão relacionadas a 
aspectos físicos e funcionais da habitação, criando-se ambientes que não existiam, 
suprimindo ambientes considerados desnecessários e ampliando as dimensões de 
alguns ambientes. Portanto, diretamente relacionadas às necessidades de espaço para 
determinadas funções ou para adequar o espaço para a função desejada.  
As alterações repetidas, identificadas no mesmo edifício, indicam os aspectos do 
projeto que não atendem plenamente as necessidades e/ou desejos comuns da maioria 
dos clientes e que poderiam ter sido evitadas através da elaboração de um bom projeto.  
Por sua vez, as alterações de revestimento, cores e acabamentos, podem ser 
associadas ao desejo de personalização do imóvel. 
Portanto, pode-se dizer que as alterações arquitetônicas são realizadas para 
corrigir equívocos de projeto. Confirmando a necessidade da qualidade do projeto 
relacionada à configuração, dimensionamento adequado e funcionalidade.  
Observa-se que no início do planejamento de um empreendimento o 
incorporador dá pouca importância ao projeto, não se preocupando com a qualidade 
das soluções arquitetônicas do mesmo. A contratação do projeto arquitônico acontece, 
muitas vezes, em função do valor dos honorários e não da qualificação do profissional e 
da qualidade do trabalho oferecido. No entanto, os custos da construção acabam sendo 
maiores, pois são acrescidos os custos das modificações feitas durante a obra, 
resultando numa edificação de pouca valorização arquitetônica.  
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A elaboração do programa de necessidades para a definição das 
características básicas dos apartamentos é essencial para evitar os equívocos de 
projeto. Isso pode estar ocorrendo pela falta de informações sistematizadas sobre as 
características de mercado como pesquisas de mercado e pesquisas de avaliação pós-
ocupação. Portanto o profissional que desenvolve projetos arquitetônicos acaba 
repetindo soluções que tiveram sucesso no passado, sem considerar as mudanças de 
hábitos e costumes dos usuários e suas atuais necessidades.     
As alterações identificadas num empreendimento devem ser observadas, 
arquivadas sistematicamente e analisadas, para que essas informações possam ser 
utilizadas na elaboração de projetos de futuros empreendimentos. 
O fato das possibilidades de flexibilização estarem sendo amplamente utilizadas 
para a adaptação dos apartamentos às necessidades e desejos dos proprietários, 
confirma sua importância. 
Observou-se que a forma de flexibilização ofertada pelas construtoras locais 
varia entre flexibilidade planejada e flexibilidade permitida (pequenas alterações 
negociadas), assim como a combinação das duas formas.  
Quanto à flexibilidade planejada, observou-se duas formas, uma através do que 
se chama “ambiente reversível” (estudo de caso A), onde foi utilizada a técnica 
construtiva convencional.  A outra forma de flexibilidade planejada encontrada, foi a 
flexibilidade total (estudo de caso D), para isso a construtora utilizou como técnica 
construtiva laje treliçada e vedação com blocos de concreto celular. Neste caso, mesmo 
com a possibilidade de flexibilidade total, na maioria dos apartamentos a configuração 
do projeto original foi mantida, evidenciando que, quando o projeto arquitetônico é bem 
elaborado, racionalizado e adequado à maioria das necessidades dos futuros usuários, 
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principalmente quanto aos aspectos dimensionais e funcionais, evita alterações 
desnecessárias. 
Foram constatadas dificuldades pela construtora que ofereceu a flexibilidade 
total, atribuídas à influência da velocidade das vendas, à falta de definição de limites e 
critérios para a flexibilidade, e por manter a oferta de flexibilidade total mesmo para 
apartamentos vendidos após o início das obras. Limitar a flexibilidade total para 
apartamentos vendidos na planta, para que as alterações sejam planejadas ainda no 
projeto, poderá facilitar o processo de personalização em empreendimentos futuros. 
O treinamento de corretores sobre a flexibilização ofertada, para esclarecer 
dúvidas sobre critérios e limites, pode evitar conflitos entre construtora, imobiliária e 
clientes. 
A definição e o cumprimento de prazos para o cliente apresentar o projeto a ser 
construído é muito importante para evitar desperdício de materiais, mão-de-obra e 
atrasos na obra.  
A fixação de áreas molhadas e utilização de chaft para instalação hidro-sanitárias 
deverá facilitar a execução da obra, no entanto, é necessário que essas áreas tenham 
sido bem projetadas, atendendo às necessidades e desejos da maioria dos clientes. Só 
assim será possível fixar essas áreas e oferecer a possibilidade de flexibilizar o restante 
do imóvel. 
A flexibilidade permitida foi identificada em todos os casos estudados. Nos 
edifícios nos quais a flexibilidade não havia sido prevista inicialmente, as alterações 
negociadas possibilitaram a adequação dos imóveis às necessidades dos clientes.   
Percebe-se a busca das construtoras em encontrar uma forma adequada de 
trabalhar com a questão da flexibilização, evitando problemas anteriores e ampliando 
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as possibilidades oferecidas aos clientes. Mas ainda poderá evoluir bastante quanto 
à utilização de algumas técnicas construtivas e uso dos materiais.    
O processo de personalização mostra-se dinâmico e deverá continuar evoluindo, 
e exigindo das construtoras aperfeiçoamento técnico e organizacional constantes.  
A identificação das necessidades e preferências dos clientes é ponto chave para 
o sucesso de qualquer empreendimento. É importante acompanhar as mudanças que 
estão ocorrendo nas configurações familiares e nos hábitos, pois, junto com essas 
mudanças acontecem também algumas mudanças nas necessidades e preferências 
dos usuários. Aspectos culturais também influenciam o modo de morar, portanto, as 
características aqui observadas são de grande importância para futuros projetos de 
edifícios residenciais na região. 
Embora as modificações detectadas tenham sido variadas e aconteceram de 
forma distinta entre os empreendimentos analisados, pode-se observar características 
comuns e alterações que se repetem no mesmo edifício, indicando aspectos do projeto 
que devem ser analisados e adaptados em novos empreendimentos.  
No entanto, pode-se dizer que as mudanças similares só ocorrem quando as 
características originais do projeto não atingiram a plena satisfação do usuário e este 
percebe que a alteração traz melhorias neste sentido. Mesmo assim a configuração 
geral dos apartamentos permaneceu inalterada, sendo mais comum, a realização de 
pequenas modificações no layout para adaptar o imóvel às necessidades ou desejos de 
seus proprietários.  
Pode-se citar como características desejadas a valorização dos ambientes para 
o casal, como existência de Closet e banheiro do casal com dimensões suficientes para 
banheira e box com chuveiro separados. O Lavabo foi associado à valorização do 
imóvel, praticidade e desejo de separação entre área social e íntima do apartamento, 
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aumentando da privacidade da área íntima do apartamento. A falta de um ambiente 
para o escritório motivou alterações físicas e funcionais. Aconteceram alterações 
significativas relacionadas à churrasqueira, sua ambientação e integração com a 
cozinha. A churrasqueira está associada aos aspectos culturais da região e vem sendo 
considerada como item indispensável nos apartamentos, ambiente em que se reúnem 
família e amigos nos fins de semana e datas comemorativas. O quarto de empregada 
pode ser considerado desnecessário, pois foi eliminado na maioria dos imóveis. 
Os apartamentos de cobertura tiveram modificações significativas, indicando a 
necessidade de maior atenção no desenvolvimento do projeto destes apartamentos.   
Em todos os estudos de caso apresentados neste trabalho, o projeto do edifício 
foi desenvolvido por um profissional (Arquiteto ou Engenheiro Civil) que não 
acompanha a execução da obra e não participa do processo de personalização dos 
apartamentos.  É muito importante que os profissionais que trabalham com o 
desenvolvimento de projeto tenham conhecimento da forma como acontece o processo 
de personalização dos apartamentos e o que está sendo alterado nestes apartamentos 
para que possam utilizar estes conhecimentos em seus futuros projetos.  
Evidenciou-se a grande importância do projeto arquitetônico para o sucesso de 
empreendimentos residenciais. O desenvolvimento de um bom projeto arquitetônico de 
um edifício certamente minimiza as alterações durante a obra, facilita o processo de 
personalização e maximiza a satisfação do proprietário do imóvel. 
Os estudos de casos analisados refletem como as construtoras têm se adaptado 
em relação às possibilidades de personalização dos imóveis dentro da realidade local. 
Embora se tenha a consciência de que há outros tipos de personalização e outras 
formas de atuação de empresas construtoras.  
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6.1 SUGESTÃO PARA TRABALHOS FUTUROS 
 
 
Sugere-se a realização de pesquisas sobre personalização de apartamentos, 
buscando informações em outras regiões do país. Avaliando as influências culturais e 
econômicas regionais e assim contribuindo com informações valiosas para os 
profissionais que se dedicam a elaborar projetos arquitetônicos de edifícios 
residenciais. 
Considerando-se que o processo de adaptação do imóvel continua através do 
tempo, outra sugestão para trabalho futuro é a realização de pesquisas para avaliar as 
adaptações ocorridas após a ocupação de apartamentos personalizados.     
Avaliação pós-ocupação em apartamentos personalizados também pode ser 
uma ferramenta importante para contribuir com valiosas informações sobre o assunto. 
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ANEXO 
 
 
ROTEIRO PARA ENTREVISTAS: 
 
1- CARACTERÍSTICAS DO EMPREENDIMENTO: 
-área construída: 
-nº de pavimentos: 
-unidades habitacionais por pavimento: 
-planta baixo do pavimento tipo; 
 
2- FORMA DE FLEXIBILIZAÇÃO OFERTADA PELA CONSTRUTORA; 
 
 
3- MODO COMO ESTÁ ACONTECENDO O PROCESSO DE PERSONALIZAÇÃO 
DOS APARTAMENTOS; 
 
 
4- IDENTIFICAÇÃO DAS MUDANÇAS QUE ESTÃO SENDO, OU FORAM 
REALIZADAS NOS APARTAMENTOS. 
 
 
 
